

**COMMUNE DE DINANT
OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL**

RAPPORT ANNUEL 2016

PARTIE 1 : SITUATION GENERALE DE L'ODR

Par la CLDR
Projets réalisés
Projets en cours
Projets en attente,
Projets abandonnés.

**PARTIE 2 : ETAT D'AVANCEMENT DETAILLANT L'EXECUTION DES
CONVENTIONS**

Par le Collège
Information requise pour les projets en cours de réalisation
ou dont le décompte final n'a pas encore été approuvé

PARTIE 3 : LE RAPPORT COMPTABLE

Par le Collège
Information sur le suivi de chaque projet pendant 10 ans :
Situation patrimoniale, recettes et leur affectation pour le PCDR.

**PARTIE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT
RURAL**

Par la CLDR

**PARTIE 5 : PROGRAMMATION DES PROJETS A REALISER DANS LES
TROIS ANS. (2016 – 2018)**

Programme proposé par la CLDR,
Information requise pour les PCDR en cours de validité

ANNEXES :

- **PV des CLDR en 2016**
- **Liste des réunions et des membres de la CLDR au 31/12/16 : voir partie 3**

PARTIE 1 : ETAT D'AVANCEMENT DETAILLANT L'EXECUTION DES CONVENTIONS

1.1. Rappels : Elaboration et dépôt du PCDR de Dinant

- ⊕ Travail réalisé entre 2004 et 2006. Auteur : Trame SCRL (décision du 13/07/2004).
Service extérieur : Direction de Ciney, M. E. Gabriel
- ⊕ Approbation du PCDR (priorisation des projets) par la CLDR le 13/02/2006.
- ⊕ Approbation du PCDR par le Conseil Communal et du choix du premier projet, objet de la première convention entre la RW et la commune de Dinant : 21/02/2006 (PV du Conseil Communal en date du 24/02/2006).
- ⊕ Passage du PCDR à la CRAT : 28 septembre 2006. Le PCDR de Dinant a été approuvé par la CRAT.
- ⊕ Arrêté d'approbation du Gouvernement wallon en date du 18/10/2007 pour une durée de 5 ans.
- ⊕ Lancement de l'actualisation du PCDR (appel d'offre en avril, supprimé par la tutelle le 11/5/12, relancé en juin 2012 et attribué à Tr@me SCRL le 25/09/2012.
- ⊕ Approbation de la programmation des projets par la CLDR le 12/12/14 et par le Conseil communal (lot 1) le 22/12/2014.
- ⊕ Décision de relancer un nouveau programme de Développement rural par le Collège le 2/7/15, approuvée au Conseil communal du 13/7/15.
- ⊕ Dépôt d'un nouveau PCDR dans la philosophie d'un Agenda 21 local et défense devant la CRAT le 02/03/2016.
- ⊕ 23/06/2016 : Arrêté du gouvernement approuvant le PCDR de la commune de Dinant pour 10 ans, notifié le 13/07/2016.

1.2. Conventions exécutées au cours du premier PCDR (2007-2012)

Convention exécution n°1 : phase 1 de l'aménagement sécuritaire de Thynes
Projet achevé 25/04/12 , réception définitive en 2014.

Convention exécution n°2 : phase 2 de l'aménagement sécuritaire de Thynes
Projet en préparation, convention soumise à l'administration le 09/02/11. Non signée dans le délai du PCDR.

Convention exécution n°3 : Acquisition du hangar d'exploitation Paquet à Sorinnes (projet PCDR 35)
Convention signée le 09/01/2013, expropriation soumise au ministre de l'agriculture le 19/05/15, en attente.

1.3. Tableaux récapitulatifs des projets (2^e PCDR)

1.2.1. Tableau des projets réalisés

Lot	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
0	0.01	Réorganisation du service communal des travaux (procédures clarifiées) Achevé en 2016	PM (immatériel)	Commune
0	0.06	Création d'un jardin potager communautaire. Achevé en 2016 à Wespin	5.000	Commune, sponsors privés

1.2.2. Tableau des projets en cours

Lot	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
0	0.04	Cantonnement des travaux	PM (immatériel)	Commune, citoyens	Deux brigades créées, cantonniers volontaires à identifier
1	1.1	Cohabitation des différents modes de transport à Thynes	711.020,20	Commune, SPW DR	Convention-faisabilité signée le 26/10/16. Etude achevée en 2016.
1	1.2	Maison de village à Sorinnes	800.000	Commune, SPW DR	Convention-acquisition signée le 09/01/13. Estimation de 2010 revue en 2014. Dossier d'expropriation introduit le 19/05/15 et rappelé en 2016, en attente de traitement par le cabinet du ministre.
1	1.4	Création du jardin de la crypte	100.000	Commune, SPW DR, citoyens	Convention-faisabilité signée le 26/10/16 (80%, 100.000€ TVAC). Etude réalisée en 2016. Construction prévue en 2017.
1	1.05	Propreté, réseau poubelles	37.500 en équipement	Commune, SPW	Dinant a adhéré au programme BeWaPP : réseau des 90 poubelles sur SIG, 20 poubelles à remplacer et 40 nouvelles à installer, Glouton à acheter. Cahier des charges établi et envoyé fin 2016. Adjudication prévue en avril 2017
1	1.06	Energie: Commune économe	541.000	Commune, SPW (UREBA)	Cahiers de charges établis en 2016 par INASEP pour l'isolation de 4 bâtiments communaux (Ancien hôtel des Ardennes, salle de Falmignoul, de Lisogne et Leffe) pour un budget de 541.000 € inscrits au budget 2017.

Lot	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
1	1.08	Appui aux produits locaux	6.000	Commune, ADL, privés, citoyens	Un GT constitué en 2016. Contact avec Artisans & Paysans, base de données de producteurs établie.
1	1.09	Veille informative des appels à projets	PM	Commune, ADL, Tr@me	Identification de plusieurs appels à projets : 9 identifiés sur le blog du PCDR de Dinant et environ 5 autres partagés par mailing list.
1	1.10	PCDN		Commune, SPW	Contacts pris avec Yvoir. Demande officielle introduite auprès du cabinet du ministre en février 2016. Accusé de réception en date du 1/3/16. En attente d'un appel à projet.
2	2.07	Information au centre ville	PM	Commune, ADL	Etude City-marketing et signalétique adjudgée en mai 2016 à Quidam. Mise en œuvre à lancer en 2017.
2	2.08	Réhabilitation du sentier vers CrêveCoeur	3.000	Commune	Démolition d'un hangar et réfection d'une partie de l'escalier. Fn 2016 : préparation d'une dalle pour accueillir un espace de repos. Finalisation prévue en 2017
2	2.09	Réhabilitation le sentier du "bois du Casino"	2.000	Commune, SPW DR, CFPME	CFPME de Bouvignes a nettoyé une partie du bois (chalarose, arbres dangereux). Etude historique du site disponible (Pascal Saint-Amand). Sécurisation à poursuivre. Aménagement à définir et à réaliser.
2	2.10	Réhabilitation du sentier Dry-les-Wennes (Sentier vicinal 58)	5.000	Commune, SPW	Réparation de l'escalier réalisée, mur restant à être consolidé.
3	3.01	Elaboration et mise en œuvre d'une politique communale des plantations	PM	Commune, citoyens	Plantations réalisées avant 2016 à Falmignoul et Thyne. Plantations réalisées à Falmignoul en 2016 (210 plants).
3	3.02	Promotion de l'impact des vergers	PM	Commune, privés, citoyens	Site identifié et préparé à Wespin. Plantation en 2017.
3	3.04	Petit patrimoine communal	PM	Commune, SPW	Chapelle de Mont-Fat restaurée en 2016
3	3.05	Mise en œuvre d'une politique favorable au vélo (dans les villages et en ville).	PM	Commune, SPW, du Tourisme/ CGT	Etude pour prolonger le RAVeL entre Anseremme et Hastière avec mesures environnementales compensatoires (étude de Pierre Anrys). Dossier d'installation d'un parking vélo sécurisé et de VAE à mettre en location à la Maison du Tourisme : accepté en 2016, à installer en 2017.

Lot	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
3	3.07	GASAP	PM	Citoyens, Maison privés	Contacts pris avec producteurs locaux, liste des clients de la « ruche qui dit oui » fermé en 2015.
3	3.09	Epuración des eaux	PM	Commune, SPW DR	Avis favorable au projet de révision des PASH Meuse amont et Lesse le 8/12/16 : pour villages de Foy, Awagne, Loyers, Thynes et lotissement de Tienne Hubaille, traitement en collectif (actuellement en transitore).
3	3.11	Extension de la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan	1.100.000	Commune, SPW, FEDER	Dossier déposé pour un co-financement par le FEDER et financement accordé en 2016.
0	0.02	Zones 30	87.000	Commune	Trois sites ont été aménagés pour réduire la vitesse à Awagne (1) et à Bouvignes (2). D'autres sites seront aménagées au cours des 2 prochaines années.
0	0.05	Mise en œuvre d'une politique communale de déplacement piétonnier	9.500	Commune, citoyens, STP, sentiers.be, Maison Tourisme, Wallo'net (CGT)	Le GT « sentiers » a relevé tous les chemins et sentiers importants et les a cartographiés sur balnam.be. La MT de Haute Meuse a repris en charge le site entretiens-voies-vertes.be où les citoyens peuvent indiquer les entretiens à faire. Ces entretiens sont assurés par des Wallo-net. Des boucles de promenades seront identifiées au cours de 2017.

1.2.3. Tableau des projets en attente

Lot	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
0	0.03	Dinant accueil	60.000	Commune	En attente
1	1.03	Cohabitation des différents modes de transport à Dréhance	400.000	Commune, SPW DR	Budget à prévoir en 2017
1	1.07	Citoyenneté dans la commune: charte, réseau et dialogue citoyen	6.500	Commune	En attente
2	2.01	Aménagement des places de Falmignoul : Tombois et Roger Bodart	271.000	Commune, SPW DR, Infrasport	En attente

Lot	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
2	2.02	Recréer un axe convivial par le réaménagement du sentier de la Prée	116.000	Commune, SPW DR	En attente
2	2.03	Cohabitation des différents modes de transport à Thynes (phase 3)	200.000	Commune, SPW DR	En attente
2	2.04	Gestion différenciée à Dinant	58.000	Commune, SPW	En attente
2	2.05	Energie: Ecopasseurs (conseils)	PM	Commune	En attente
2	2.06	Voie cuivrée	8.365.000	Commune, FEDER	En attente. Nouveau conseiller en mobilité désigné. Le lancement d'un nouveau PCM est programmé en 2017.
3	3.03	Cohabitation des différents modes de transport à Awagne	PM	Commune, SPW DR	En attente
3	3.06	Propreté publique	PM	Commune, SPW	En attente
3	3.08	Création d'une maison de village à Loyers.	150.000	Commune, SPW DR	En attente
3	3.10	Création d'une maison de village à Falmignoul	481.000	Commune, SPW DR	En attente
0	0.03	Dinant accueille	60.000	Commune	En attente
0	0.07	Agenda 21 communal	PM	Commune	En attente

1.2.4. Tableau des projets abandonnés

Lot	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon
		Néant			

PARTIE 2 : ETAT D'AVANCEMENT DETAILLANT L'EXECUTION DES CONVENTIONS

2.1 : Convention N°1, ancien PCDR.

~~Programme normal~~ **PDR** ~~Phasing-out objectif 1*~~

** Barrer les mentions inutiles*

Nombre de projets : 1

Montant du subside revu : 511.349 € (TVA et honoraires inclus)

Intitulé du projet : Projet 1 - Cohabitation des différents modes de transport/ Thyne
Projet terminé.

Montants liquidés en 2014 : 0 euro TVAC (réserve de 13.000 euros non payée pour défaut de couleur de béton, tel que demandé au cahier des charges). Décompte finalisé en 2015.

Pas de changement en 2016

2.2 : Convention N°2 Initiée sous l'ancien PCDR, continuée dans le nouveau

~~Programme normal~~ **PDR** ~~Phasing-out objectif 1*~~

Nombre de projets : 1

Nouveau montant du subside demandé: 405.510,10 pour un total de 711.020,20€ (contre 605.877 € TVAC en 2011).

Intitulé du projet : Projet 1.01 - Cohabitation des différents modes de transport/ Thyne (phase 2)

Etape	Date
Désignation de l'auteur du projet : INASEP	2011
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	2011
Approbation de l'avant-projet par la R.W.	2011
Approbation de la convention-faisabilité par la R.W.	Octobre 2016
Approbation du projet par l'A.C.	
Approbation du projet par le Ministre.	
Décision d'attribution du marché :	
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre :	
Début des travaux :	
Réception provisoire :	
Décompte final :	
Réception définitive :	
Décision d'attribution du marché :	
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre :	
Début des travaux :	
Réception provisoire :	
Décompte final :	

Réception définitive :	
------------------------	--

Montants liquidés en 2016 : 0 euro TVAC

2.3 : Convention N°3 Initiée sous l'ancien PCDR, continuée dans le nouveau

~~Programme normal~~ **PDR** ~~Phasing-out objectif 1*~~

Nombre de projets : 1

Montant du subside revu : 152.500,00 € (TVA et honoraires inclus) sur un total de 190.379,83 euros TVAC. **Site soumis à expropriation, opération lancée en avril 2015.**

Rappel de la procédure d'expropriation fait en juillet 2016.

Intitulé du projet : Projet 1.02, phase 1 : acquisition maison de village à Sorinnes

Etape	Date
Désignation de l'auteur du projet :	Néant
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	2012
Approbation de l'avant-projet par la R.W. (achat)	09/01/2013
Approbation du projet par l'A.C.	
Approbation du projet par le Ministre.	Décembre 2014
Décision d'attribution du marché :	
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre :	
Début des travaux :	
Réception provisoire :	
Décompte final :	
Réception définitive :	

Montants liquidés en 2016 : 0 euro TVAC

2.3 : Convention N°4 Nouveau PCDR

~~Programme normal~~ **PDR** ~~Phasing-out objectif 1*~~

Nombre de projets : 1

Montant du subside : 80.000 € (TVA et honoraires inclus) sur un total de 100.000 euros TVAC. Réunion de concertation le 16/09/16. Convention-faisabilité notifiée en octobre 2016. INASEP désignée comme auteur de projet.

Intitulé du projet : Projet 1.04 : Création du jardin de la crypte

Etape	Date
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	2016
Approbation de la convention-faisabilité	Octobre 2016
Désignation de l'auteur du projet :	INASEP (décembre 2016)
Approbation du projet par l'A.C.	
Approbation du projet par le Ministre.	
Décision d'attribution du marché :	

Approbation de l'attribution du marché par le Ministre :	
Début des travaux :	
Réception provisoire :	
Décompte final :	
Réception définitive :	

Montants liquidés en 2016 : 0 euro TVAC

PARTIE 3 : LE RAPPORT COMPTABLE

Projets avec subsides ODR

- Dépenses liquidées en 2016 au titre des subsides de développement rural : néant.
- Dépenses engagées en 2016 : 20.275€ (Projet 1.01) et 1.600 (Projet 1.04).

Projets sur fonds propres

- Aménagement de zones 30 à Awagne et Bouvignes.
- Réhabilitation d'espaces publics : CrêveCoeur, Dry les-Wennes, Bois du Casino, chapelle de Mont-Fat

Projets soutenus par des fonds régionaux

- Plantations (semaine de l'arbre à Falmignoul)
- Entretien des chemins et sentiers : emploi de 3 Wallo-net + subside d'équipement.
- Amélioration des PASH
- Propreté en ville, projet BeWaPP : amélioration du réseau poubelle et achat d'un glouton
- Politique cyclable : financement d'un parking vélo sécurisé et de VAE mis en location par le CGT (Maison du Tourisme) et prolongement du RAVeL entre Anseremme et Hastière (études écologique et de faisabilité)
- Signalisation au centre ville : projet City-marketing (en cours, avec Quidam)
- Isolation de bâtiments communaux avec subsides UREBA
- Extension de la Maison du Patrimoine médiéval mosan (avec FEDER)

Projets soutenus par des fonds privés ou associatifs

- Jardin de la crypte (appuis de bénévoles et d'ouvriers communaux)
- Verger communautaire à Wespin (appuis de bénévoles et d'ouvriers communaux)
- Politique de déplacements piétonniers : GT de la CLDR (17 personnes) faisant un relevé des sentiers et élaborant un SIG participatif, relevés pour le projet « Alain Passe » et de boucles villageoises (en cours depuis 2014).
- Soutien aux produits locaux et circuits courts : GT de la CLDR (12 personnes), réflexion pour créer une asbl « coopérative ».

PARTIE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL

Voir annexe 4 : RAPPORTS DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
1999	2005	21/11/2016 (quart communal)	Mai 2013
Date des réunions durant l'année écoulée	4 février 2016	Nombre de présents	10 + 4 non membres
	24 mai 2016		11 + 4 non membres
	14 septembre 2016		13 + 10 non membres
	13 décembre 2016		15 + 21 non membres
Réflexion sur l'opération de développement rural			
	<p>La commune a déposé son nouveau PCDR fin 2015 et l'a défendu devant la CRAT avec des citoyens le 2 mars 2016 qui a rendu un avis globalement négatif. L'administration qui accompagne la commune a produit un argumentaire solide en réponse aux avis formulés par la CRAT. Finalement, le Gouvernement a validé le PCDR de Dinant pour 10 ans.</p> <p>Ce nouveau PCDR a redynamisé la participation citoyenne : rencontre du Conseil communal pour une meilleure interaction entre citoyens et élus, renouvellement du quart communal, développement de GT (5) avec la participation de conseillers. La CLDR sera renforcée en 2017 par l'appel à de nouveaux membres.</p>		
Propositions de projets à entreprendre			
Numéro fiche-projet	1.02		
Intitulé du projet	Maison de village à Sorinnes, phase 2 (construction)		
Priorité du projet	Lot 1		
Calendrier d'exécution	2017-2019		
Numéro fiche-projet	1.03		
Intitulé du projet	Cohabitation des différents modes de transport à Dréhance		
Priorité du projet	Lot 1		
Calendrier d'exécution	2017-2019		

4.1 Réunions de la CLDR : (voir PV en annexe)

- ✚ 13 décembre 2016 Réunion CLDR à Dinant (Hôtel de ville).
- ✚ 14 septembre 2016 Réunion CLDR à Dinant (Hôtel de ville): Nouveau PCDR validé et nouveaux projets à lancer, revue des projets en cours, recrutement et accueil de nouveaux membres de la CLDR et de GT.
- ✚ 24 mai 2016 réunion CLDR à Dinant (Hôtel de ville): Suivi nouveau PCDR, revue des projets en cours: jardin de la crypte, sentiers, potager partagé, verger, plantations, circuit court, atelier réorganisé, propreté publique, zones 30.
- ✚ 4 février 2016 réunion CLDR à Dinant (Hôtel de ville): rapport annuel, revue des projets en cours: jardin de la crypte, sentiers, potager partagé, verger, plantations, circuit court.

4.2 Réunions communales ou des GT pour le PCDR:

- ✚ 24 octobre 2016: Rencontre de la CLDR et du Conseil communal.
- ✚ 5 octobre 2016: Réunion du GT sentiers à l'hôtel de ville.
- ✚ 21 septembre 2016: Réunion du GT "circuits courts".
- ✚ 17 septembre 2016 : Inauguration du potager partagé Dinantais à Wespim.
- ✚ 16 septembre 2016: réunions de convention PCDR sur les projets 1 (Thynes 2) et 4 (jardin de la crypte).
- ✚ 5 juin 2016 : Visite de Thynes.
- ✚ 2 mars 2016: Réunion à la CRAT à Namur.
- ✚ 23 février 2016: Prépa de la défense de la CRAT, à Dinant.

4.3 Participation aux réunions de la CLDR :

Statut : Présence : A : Absent, P : Présent, E : Excusé, D = Démissionnaire.

Nom	Prénom	Village	4/2	24/5	14/9	13/12
Bayenet	Benoît	Awagne	A	A	E	A
Belot	Laurent	Dinant				P
Bernier	Dominique	Dréhance	P	P	P	P
Bessemans	Sabine	Falmagne	E	E	E	
Briesen	Marie-Jeanne	Falmagne	P	P	P	P
Clarival	Benoît	Awagne	A	A	A	A
Closset	Robert	Bouvignes	E	E	P	P
Crucifix	Carine	Dinant	P	E	E	A
De Radzitzky	Charles	Furfooz	E	P	E	P
De Reytere	Annette	Dréhance	E	P	P	E
Dieudonné	Emile	Loyers	A	A	A	A

Nom	Prénom	Village	4/2	24/5	14/9	13/12
Floymont	Victor	Lisogne	P	P	P	P
Francart	Joseph	Dinant				A
Gillet	Anne-Bénédicte	Dréhance	P	P	P	P
Laborie	Pascal	Bouvignes	A	A	E	A
Laloux	Omer	Sorinnes	A	A	P	P
Larue	Pierre	Dinant	E	A	A	A
Michel	André	Anseremme	P	P	P	P
Neve	John-Laurent	Dinant	A	P	A	P
Patinet	Jean-Pierre	Thynes	P	P	P	P
Pieltain	Marc	Dréhance	D			
Pierard	Thierry	Thynes	P	E	P	P
Simon	Albert	Wespin	P	P	P	P
Skelton	Claudine	Furfooz	A	E	A	E
Squilbeck	Nicolas	Thynes	A			
Vande Wouver	Bruno	Falmignoul	P	P	P	P
Vandeberg	Jean-Marc	Dréhance	E	E	P	P
Total	Membres		10	11	13	15
	Non membres		4	4	10	21

Modifications dans la composition de la CLDR en 2016 :

- ⊕ Démissions reçues en 2016 : Marc Pieltain et Nicolas Squilbeck.
- ⊕ Désignation du nouveau quart communal le 21/11/2016 : Laurent Belot à la place de Benoît Bayenet et Joseph Francart à la place de Sabine Bessemans
- ⊕ Recrutement pour renouveler la CLDR lancé en 2016, les nouveaux membres seront proposés au Conseil communal début 2017.

Composition de la Commission locale de développement rural

Le nom des personnes ayant démissionné depuis la mise en place de la CLDR en 2013 est barré dans les tableaux suivants:

Quart communal au 31/12/16

Effectif

Suppléants

NOM	Prénom	Village	NOM	Prénom	Village
Floymont	Victor	Lisogne	Neve	John-Laurent	Dinant
Closset	Robert	Bouvignes	Belot	Laurent	Dinant
Francart	Joseph	Dinant	Laloux	Omer	Sorinnes

Société civile au 31/12/16

Effectif

Suppléants

NOM	Prénom	Village	NOM	Prénom	Village
Vandeberg	Jean-Marc	Dréhance	Bernier	Dominique	Dréhance
Briesen	Marie-Jeanne	Falmagne	Van De Wouver	Bruno	Falmignoul
Simon	Albert	Wespin	Burlet	Jacqueline	Wespin
Clarival	Benoît	Awagne	Squilbelek	Nicolas	Thynes
Larue	Pierre	Dinant	Crucifix	Carine	Dinant

NOM	Prénom	Village	NOM	Prénom	Village
De Biourge	Therese	Foy-ND	Demaret	Laurent	Thynes
De Ratzitsky	Charles	Furfooz	Skelton	Claudine	Furfooz
Gillet	Anne-Bénédicte	Dréhance	Dieudonne	Emile	Loyers
Michel	André	Anseremme	Laborie	Pascal	Bouvignes
Paeo	Christian	Sorinnes	Henard	Anny	Sorinnes
Patinet	Jean-Pierre	Thynes	Pierard	Thierry	Thynes
De Reytere	Annette	Dréhance	Pielain	Mare	Dréhance

Les noms barrés indiquent les membres qui ont démissionné. La partie civile sera renforcée en 2017.

4.5 : Détail des activités de la CLDR liées au PCDR de Dinant

4.5.1 Evénements spéciaux par, ou avec, la CLDR:

- Rencontre du Conseil communal pour expliquer les dossiers suivis et envisager des collaborations plus étroites entre élus et membres de la CLDR.
- Par ailleurs, des réflexions ont été menées en 2016 sur les options suivantes :
 - Appui à la mise en œuvre de la décision du Conseil communal dite de l'exception agricole 11/07/16, en faveur des produits locaux.
 - Créer une coopérative favorisant les circuits courts et la consommation de produits locaux avec le concours de l'ADL.
 - Réaliser un verger à Wespain.
 - Relancer le site « entretien-voies-vertes » avec le concours de la Maison du Tourisme.

4.5.2 Le blog du PCDR (<http://pcdr-dinant.blogspot.be/>)

En 2016, 25 articles ont été édités (41 en 2015).

Etabli pour la CLDR le 16/03/2016.

Arrêté en séance du Collège échevinal le 23/03/2016.

PARTIE 5 : PROGRAMMATION CHIFFREE DES PROJETS A REALISER DANS LES TROIS ANS. (2017 – 2019)

2016 a permis le lancement du nouveau PCDR de Dinant selon l'esprit de l'agenda 21 local.

Les projets prioritaires sont ceux du lot 1, du lot 0 et en partie du lot 2.

Lot 1 :

No	Titre du projet	Statut
1.01	Cohabitation des différents modes de transport à Thynes	En cours
1.02	Maison de village à Sorinnes	En cours
1.03	Cohabitation des différents modes de transport à Dréhance	2017
1.04	Création du jardin de la crypte	En cours
1.05	Propreté, réseau poubelles	En cours
1.06	Energie: Commune économe	En cours
1.07	Citoyenneté dans la commune: charte, réseau et dialogue citoyen	Important
1.08	Appui aux produits locaux	En cours
1.09	Veille informative des appels à projets	En cours
1.10	PCDN de Dinant	Important

Lot 0 :

No	Titre du projet	Statut
0.01	Réorganisation du service communal des travaux (procédures clarifiées)	Achévé
0.02	Zones 30	En cours
0.03	Dinant accueil	Important
0.04	Cantonement des travaux	En cours
0.05	Mise en œuvre d'une politique communale de déplacement piétonnier	En cours
0.06	Création d'un jardin potager communautaire	Achévé
0.07	Agenda 21 communal	Urgent

Lot 2 :

No	Titre du projet	Statut
2.01	Aménagement des places de Falmignoul : Tombois et Roger Bodart	Important
2.02	Recréer un axe convivial par le réaménagement du sentier de la Prée	Important
2.03	Cohabitation des différents modes de transport à Thynes (phase 3)	
2.04	Gestion différenciée à Dinant	
2.05	Energie: Ecopasseurs (conseils)	
2.06	Voie cuivrée	
2.07	Information au centre ville	En cours
2.08	Réhabilitation du sentier vers CrèveCoeur	En cours
2.09	Réhabilitation le sentier du "bois du Casino"	En cours
2.10	Réhabilitation du sentier Dry-les-Wennes (Sentier vicinal 58)	En cours