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PARTIE 1 : ETAT D’AVANCEMENT DETAILLANT 

L’EXECUTION DES CONVENTIONS 
 

1.1. Rappels : Elaboration et dépôt du PCDR de Dinant 
 

 Première programmation de développement rural à Dinant pour 5 ans, du 18/10/2007 

au 17/10/2012. 

 

 Décision de relancer un nouveau programme de Développement rural par le Collège 

le 2/7/15, approuvée au Conseil communal du 13/7/15. 

 

 Dépôt d’un nouveau PCDR dans la philosophie d’un Agenda 21 local et défense 

devant la CRAT le 02/03/2016. 

 

 23/06/2016 : Arrêté du gouvernement approuvant le PCDR de la commune de Dinant 

pour 10 ans, notifié le 13/07/2016. 

 

1.2. Conventions exécutées au cours du premier PCDR (2007-2012) 

 

Convention exécution n°1 : phase 1 de l’aménagement sécuritaire de Thynes 
Projet achevé 25/04/12, réception définitive en 2014. 

 

Convention exécution n°2 : phase 2 de l’aménagement sécuritaire de Thynes 
Projet en préparation, convention soumise à l’administration le 09/02/11. Non signée dans le 

délai du PCDR. 

 

Convention exécution n°3 : Acquisition du hangar d’exploitation Paquet à 

Sorinnes (projet PCDR 35) 
Convention signée le 09/01/2013 pour un subside de 152.303,87 (80%), expropriation soumise 

au ministre de l’agriculture le 19/05/15 et signée le 9/3/17. Jugement favorable rendu le 

11/10/17, favorable à la commune pour un montant de 195.880€ sous réserve de l’avis définitif 

d’un expert pour le 5/2/18. L’avis définitif a été établi pour un montant de 152.500,00 en 2018. 

 

1.3. Conventions initiées au cours du second PCDR (20016-2026) 

 

Voir l’annexe 2: tableau détaillant l’avancement physique et financier d’un projet 

en phase d’exécution de travaux 
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1.3. Tableaux récapitulatifs des projets (2e PCDR) 
 

1.2.1. Tableau synoptique de l’avancement des projets (par lot), taux de réalisation 

 
No  Titre du projet Statut fin 2022 2018 2019 2020 2021 2022 Evol 

0.01 Réorganisation du service communal des travaux Achevé 60% 60% 100%    

0.02 Zones 30 En cours 20%** 20% 20% 
20%*

* 
20% = 

0.03 Dinant accueille En cours (AO) 5%** 5% 10% 
15%*

* 
25%  

0.04 Cantonnement des travaux Achevé 100%      

0.05 
Mise en œuvre d’une politique communale de 
déplacement piétonnier  

En cours (GT Sentiers) 20%* 25% 30% 35%* 45%  

0.06 Création d’un jardin potager communautaire 2 réalisés, 1 en cours 50% 60% 80% 90% 100%  
0.07 Agenda 21 communal En attente  0% 0% 0% 0% = 

No  Titre du projet Statut 2018 2019 2020 2021 2022 Evol 

1.01 
Cohabitation des différents modes de transport à 
Thynes 

Achevé 20% 95% 100%    

1.02 Maison de village à Sorinnes En cours (CR validée par CC fin 22) 20% 30% 50% 60% 75%  

1.03 
Cohabitation différents modes de transport à 
Dréhance 

En cours (CF en 2017, étude en 2019) 5% 10% 15% 5% ! ! 5% = 

1.04 
Création d’un jardin médiéval, halle de la crypte 
romane 

En cours (Adjudication en cours) 20% 30% 70% 
70% ! 

! 
75%  

1.05 Propreté, réseau poubelles Réalisé 80% 
100
% 

    

1.06 Energie: Commune économe  Terminé (subisdes UREBA) 10% 10% 20% 40% 100%  

1.07 
Citoyenneté dans la commune: charte, réseau, 
dialogue 

       

1.08 Appui aux produits locaux Coopérative fermée → RADiS 75% 85% 90% 100%   

1.09 Veille informative des appels à projets En cours (blog) 20%* 
30%

* 
40% 50%* 60%  

1.10 PCDN de Dinant Demande faite, rappels (→ DiverCity) 5% 5% 5% 5% 5% X 

No  Titre du projet Statut 2018 2019 2020 2021 2022 Evol 

2.01a Aménagement des places de Falmignoul  Initié en 2019, stand by car travaux  10% 15% 0% 0% = 

2.0b Aménagement de la place de Neffe (Monseigneur) Intégré dans charge d’urbanisme  0% 0% 0% 0% X 

2.02 Recréer un axe convivial : réaménagement de la Prée Initié en 2019, projet CR en 2022  10% 60% 70% 75%  

2.03 
Cohabitation des différents modes de transport 
Thynes.3 

Fiche discutée en 2022   0% 0% 0% = 

2.04 Gestion différenciée à Dinant (Fin de l’emploi des PPP) Réalisé (obligation légale)   100%    

2.05 Energie: Ecopasseurs (conseils)  En cours (Corenove)   10% 30% 50%  
2.06 Voie cuivrée (mobilité au centre ville) (échec FEDER 2015), croisette  20% 70% 100%   

2.07 Information au centre ville (ADL) En finalisation (fin 2021) 80% 85% 95% 100%   

2.08 Réhabilitation du sentier vers Crèvecoeur Réalisé (2016) 100%      

2.09 Réhabilitation le sentier du "bois du Casino" Kiosque et théâtre OK 5%** 25% 40% 60% 60% = 

2.10 
Réhabilitation du sentier Dry-les-Wennes (Sentier n° 
58) 

 10%** 10% 80% 100%   

No  Titre du projet Statut 2018 2019 2020 2021 2022 Evol 

3.01 
Elaboration et mise en œuvre d’une politique 
communale des plantations 

En cours (GT plantation) (Appui Cyrys) 20%* 
30%

* 
40% 50% 70%  

3.02 Promotion de l’impact des vergers Stand by (GT abandonné) 20%* 
20%

* 
25% 30% 30% = 

3.03 Cohabitation des différents modes transport à Awagne Achevé sur fonds propres 50%** 
100
% 

    

3.04 Petit patrimoine communal Inventaire refusé en 2020 (RW)  5% 5% 5% 5% = 

3.05 Mise en œuvre d’une politique favorable au vélo GT abandonné en 2022  5% 20% 25% 25% = 

3.06 Propreté publique En cours : zéro déchets, ambassadeurs 75% 80% 90% 95% 100%  

3.07 GASAP Voir 1.08  
100
% 

    

3.08 Création d’une maison de village à Loyers.        

3.09 Epuration des eaux        

3.10 Création d’une maison de village à Falmignoul Abandonné       

3.11 
Extension de la Maison du Patrimoine Médiéval 
Mosan 

En cours (fin 2020), FEADER 75% 75% 90% 90% 90% = 

Surligné en vert : projet terminé 

Surligné en magenta : lenteurs dues à des problèmes de procédure ou de communication tant 

internes qu’externes 

* : Actions étalées sur l’ensemble de la durée du PCDR 
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** : Projets très partiellement traités par rapport aux ambitions initiales 

! : Projet en régression suite à l’annulation de convention 
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1.2.1. Tableau des projets réalisés 

Lot 
Numéro 
projet 

Intitulé du projet 
Montant du projet 
à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Fin 

0 0.01 
Réorganisation du service communal des travaux (procédures clarifiées) : nouvelle localisation, 
équipement informatique. 

PM Commune 
2018 

0 0.04 
Deux brigades créées au sein du service des travaux et des « cantonniers volontaires » identifiés 
par village (projet BeWapp « ambassadeurs propreté »). 

PM (immatériel) 
Commune, 
citoyens 

2018 

0 0.06 
Création d’un jardin potager communautaire. Achevé en 2016 à Wespin. Initié en 2019 à Patria, 
débuté à Loyers en 2020., sans aboutir. 

PM (aides ponctuelles) 
Commune, 
sponsors privés 

2022 

1 1.01 Cohabitation des différents modes de transport à Thynes 
729.377,45€ dont 

414.688,72€ pour DR 
Commune, 
SPW/DR 

2020 

1 1.05 Propreté, réseau poubelles : équipements achetés et poubelles installées en 2019 37.500€ en équipement 
Commune, SPW 
Environnement. 

2020 

1 1.06 Energie: Commune économe  Estimation à 541.000€ 
Commune, SPW 
(UREBA), BEP. 

2022 

1 1.08 Appui aux produits locaux 
Subvention Dinant 

6.000€ 

Commune, ADL, 
privés, citoyens, 

Cyrys 

2021 

2 2.04 Gestion différenciée à Dinant (Fin de l’emploi de pesticides) : imposé par la législation. 
PM (ouvriers 
communaux) 

Commune 
2019 

2 2.06 Voie cuivrée 8.365.000 
Commune, 
FEDER 

2021 

2 2.07 Information au centre ville 
56.000€ : étude et 

signalétique 
Commune, ADL 

2021 

2 2.08 Réhabilitation du sentier vers CrêveCoeur. Achevé en 2017 
PM (ouvriers 
communaux) 

Commune 
 

2 2.10 Réhabilitation du sentier Dry-les-Wennes (Sentier vicinal 58) Estimation 5.000€ Commune, SPW 2021 

3 3.03 Cohabitation des différents modes de transport à Awagne PM Commune 2018 



ODR Dinant - Rapport annuel 2022  Page 6 

 

3 3.06 
Propreté publique. Poubelles rénovées, caméras, Prolongement avec les Ambassadeurs de la 
propreté 

PM Commune, SPW 
2022 

3 3.07 
GASAP. Action remplacée par une coopérative de vente et promotion de produits locaux (créée 
en 2017), voir projet 1.08 

PM 
Citoyens, Maison 
privés 

2020 

 

1.2.2. Tableau des projets en cours 

Lot 
Numéro 
projet 

Intitulé du projet 
Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

0 0.02 Zones 30 Estimation 87.000€ Commune Pas de nouveau site aménagé depuis 2018. 

0 0.03 Dinant accueille 60.000 Commune 

En 2020, attribution d’un budget de 50.000 euros, 
évaluation de l’aménagement fait à Foy-Notre Dame 
(PCDR précédent), repérage des sites et liste du mobilier 
à prévoir. En 2021 : appel d’offre lancé en 9 lots, mais 
aucune réponse reçue. 2022 : Appel d’offre en attente. 

0 0.05 
Mise en œuvre d’une politique communale de 
déplacement piétonnier  

Estimation 9.500€ 

Commune, 
citoyens, STP, 
sentiers.be, 
Maison Tourisme, 
Wallo’net (CGT), 
Cyrys 

Nombreuses activités menées par le GT Sentiers (plus de 
détails sur pcdr-dinant.blogspot.be). Notamment :  

Suivi du tableau de suivi des contentieux + 5 réunions (en 
janvier, février, mars et mai (par e-mail) et août). 

Balisage complété en 2020. 

Trois réunions en 2021 et huit actions de terrain 
(débroussaillage, balisage, pose de franchissement).  

En 2022 : 3 réunions et 3 actions de terrain. Plusieurs 
litiges ne trouvent pas de solution, notamment à Taviet, le 
collège est saisi, mais refuse d’intervenir. 
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Lot 
Numéro 
projet 

Intitulé du projet 
Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

1 1.02 Maison de village à Sorinnes 

152.500,00 pour 
acquisition (au lieu 

du prix initial de 
190.379,83€). 

863.825,00 estimé 
pour les travaux (y 

compris honoraires) 

Commune, SPW 
DR 

Convention-acquisition 152.500,00 en 2018 en janvier 
2018. 

Comité de coordination réuni le 14/3/18. Convention de 
faisabilité notifiée le 04/12/18 pour un montant de 
29.095,50€. Cahier des charges rédigé, appel d’offre 
lancé et 2 offres reçues en novembre 2019.  

Attribution de l’avant-projet à A.linéa en mars 2020, 1er 
avant-projet en juillet. En 2021 : Avant-projet pour 
1.834.345,68. En attente de la Convention-réalisation.  

En 2022 : Envoi du projet définitif et de la CR par le 
Collège. 

1 1.03 
Cohabitation des différents modes de transport 
à Dréhance 

915.600€ (estimation 
en décembre 2018), 

840.000€ selon 
convention faisabilité 

Commune, SPW 
DR 

Démarche lancée lors de la CLDR du 19/12/17. Comité de 
coordination tenu le 14/3/18. Convention de faisabilité 
élaborée le 04/12/18 pour un montant de 25.350,00€. 
INASEP désignée comme auteur de projet en juin 2019. 
En 2020 : 1er avant-projet établi à 1.500.000 € ➔ révision 
en cours (simplification, démarche pour conserver 
l’aqueduc actuel). En 2021 : 2e avant-projet à 1.600.00°€. 
En 2022 : nouveau budget de l’INASEP à 2.141.700€ 
(pour travaux de reprise des eaux). Voir le compte-rendu 
de la situation établi par le GT de Dréhance en décembre 
2022. 
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Lot 
Numéro 
projet 

Intitulé du projet 
Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

1 1.04 Création du jardin de la crypte 
169.010,25 (y 

compris honoraires) 
Commune, SPW 
DR, citoyens 

Convention-faisabilité signée le 26/10/16 (5% de 100.000€ 
TVAC). Etude réalisée en 2016 et 2017. Comité de 
coordination tenu le 14/3/18. Convention-réalisation 
notifiée le 4/12/18 pour un montant de 147.661,51€. 
Cahier des charges élaboré par INASEP, appel d’offre 
lancé en novembre 2019. En 2020, offres non retenues et 
nouvel appel en juillet. 18/11/20 : Offres reçues 
supérieures au budget. En 2021 : Une première 
Convention-réalisation a été approuvée par le Conseil. A 
la suite, le marché a été attribué, mais les travaux sont 
suspendus dans l’attente de la signature par la Ministre de 
la Convention-réalisation.  

En 2022 : réception de la CR signée par la ministre 
subside total : 118.129,20). 

1 1.09 Veille informative des appels à projets PM 
Commune, ADL, 
Tr@me 

Identification de plusieurs appels à projets : 19 identifiés 
sur le blog du PCDR de Dinant (13 en 2017) ➔ 0 projets 
financés en 2018 (2 projets obtenus en 2017). Depuis le 
début du blog, 127 appels à projets identifiés, dont 11 en 
2019 ; sur deux candidatures, un projet a été retenu 
(FRB). En 2020, 8 appels à projets supplémentaires 
identifiés, dont 2 ont fait l’objet de dépôt de candidature. 
En 2021, 11 appels à projets supplémentaires identifiés, 
dont 1 a fait l’objet de dépôt de candidature.  

En 2022 : 10 appels à projets identifiés ; 2 ont fait l’objet 
de dossiers à Dinant (BiodiverCité et Proximity) avec 
succès. 
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Lot 
Numéro 
projet 

Intitulé du projet 
Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

2 2.01a 
Aménagement des places de Falmignoul : 
Tombois et Roger Bodart 

Estimation 271.000€ 
Commune, SPW 
DR, Infrasport 

Groupe de travail crée pour Falmagne et Falmignoul : 
demande d’activer les 2 fiches (place et Prée) en 2018. 
Activation par CLDR le 20/03/19. Réunion d’information 
publique le 12/6/19. Réunion du comité de concertation le 
19/09/19, PV en octobre 2019, en attente de la convention 
signée par la ministre. En 2020, intégration des travaux de 
la N989 (DGO1) avec la fiche projet "Places de 
Falmignoul". Fin des travaux sur N981 en septembre. 
Courriers au SPW pour activer la convention de faisabilité. 
En 2021 : Rejet du projet retenu par la réunion de 
concertation (PV signé en 2019) par le SPW suite à la fin 
des travaux d’aménagement de la N989 et demande de 
recommencer la procédure. 

En 2022 : La Commune a déposé un projet Infrasport sur 
le site. Le projet PCDR initial est impacté et n’a pas 
progressé. 

2 2.01b Aménagement de la place Monseigneur à Neffe Estimation 121.000€ 
Commune, SPW 
DR 

En 2020, négociation de la production d'un avant-projet 
comme charge urbanistique dans le cadre de la 
transformation des bâtiments riverains (Monsieur 
Bricolage) en logement. En 2021, pas de progrès.  

2022 : pas de progrès. 

2 2.02 
Recréer un axe convivial par le réaménagement 
du sentier de la Prée 

116.000 
Commune, SPW 
DR 

Activation proposée en 2019. 19/9/19 : réunion de 
coordination. 27/1/20 : visite de terrain avec l’INASEP. 
23/6/20 : Avant-projet soumis par INASEP et visite de 
terrain. 15/9/20 : demande de métré à l'INASEP. 
16/11/20 : CC approuve la Convention faisabilité. En 
2021 : Nouveau projet de CF envoyé par le SPW à la 
commune, approuvée par le CC le 21/12/21.  

En 2022 : Réunion d’accompagnement et approbation de 
l’avant-projet par le SPW. En attente du projet définitif par 
l’INASEP. 

2 2.03 
Cohabitation des différents modes de transport 
à Thynes (phase 3) 

Estimation 200.000€ 
Commune, SPW 
DR 

23/01/20 : Demande déposée en CLDR. 2021 : Pas de 
progrès.  

2021 : Pas de progrès 
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Lot 
Numéro 
projet 

Intitulé du projet 
Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

2 2.05 Energie: Ecopasseurs (conseils)  PM Commune 2021 : En cours avec Corenove. Cf. 1.06 

2 2.09 Réhabilitation le sentier du "bois du Casino" Estimation 2.000€ 
Commune, SPW 
DR, CFPME 

Travaux d’entretiens poursuivis en 2017, travaux de mise 
en valeur réalisés en 2018 et poursuite des entretiens et 
nettoyage. Achèvement du kiosque et inauguration le 
6/11/19.  

En 2022 : pas de progrès. 

3 3.01 
Elaboration et mise en œuvre d’une politique 
communale des plantations 

PM 
Commune, 
citoyens, semaine 
de l’arbre 

Plantations réalisées avant 2018 à Falmagne, Falmignoul 
et Thynes. Distribution de plants. En 2018, commande de 
60 arbres fruitiers pour 3 sites (Falmagne, Wespin et 
Gemechenne). Plantations réalisées en 2019 + nouveaux 
chantiers prévus à Thynes (Ch13), à Dréhance (S27), à 
Falmignoul (i10) et Foy-ND (i4). Plantations par 
volontaires (GT sentiers) et chantiers programmés pour 
plus de 600 plants en 2020. En 2020 et 20 21: poursuite 
des plantations par le GT Sentiers.  

En 2022 : plantation de haies, mais un nouveau litige avec 
un agriculteur amène le GT à suspendre ses actions et 
saisir le Collège et la police de l’environnement.  

3 3.02 Promotion de l’impact des vergers PM 
Commune, privés, 
citoyens 

Plantation en 2017 sur le site de Wespin a échoué 
(sécheresse). Travaux de préparation du sol engagés à la 
carrière de Leffe. En 2018 : commande d’arbres fruitiers 
basse-tiges pour plantation à Wespin en hiver 2018-2019. 
Plantation faite en 2019 à Wespin. 2021 : fête des fruits 
annulée (mauvaise année). En 2022 : pas de progrès. 

3 3.04 Petit patrimoine communal PM Commune, SPW 

Chapelles du Mont-Fat et à Falmignoul restaurées en 
2017. En 2019 candidature non retenue à l’appel à projet 
« inventaire du petit patrimoine populaire ». 

En 2022 : pas de progrès. 
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Lot 
Numéro 
projet 

Intitulé du projet 
Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

3 3.05 
Mise en œuvre d’une politique favorable au vélo 
(dans les villages et en ville). 

Estimation 21.000€ 
Commune, SPW, 
Tourisme/ CGT 

6 VAE fournis à la Maison du Tourisme en 2017, utilisés 
pour la semaine de la mobilité. En 2019 : constitution d’un 
GT Cyclo. En 2020, 2 réunions (février et août) ; création 
d’une antenne du GRACQ et contribution à la consultation 
« Wallonie cyclable ».  Dépôt d’une candidature dans le 
cadre des communes pilotes Wallonie Cyclable. 2021 : 
Progrès de WaCy à Dinant sans la CLDR. 

En 2022 : suspension du GT cyclo. 

3 3.09 Epuration des eaux PM 
Commune, SPW 
DR 

Révision des PASH Meuse amont et Lesse validée: les 
villages de Foy, Awagne, Loyers, Thynes et lotissement 
de Tienne Hubaille sont classés en traitement en collectif. 

Repérage de rejets d’eaux usées dans la Meuse lors du 
chômage de 2017, réglés à 90 % (INASEP et contrat 
rivière). Demande du GT Dréhance de tenir une réunion 
d’information sur égouttage, programmée en 2019 et 
reportée en 2020. 2021 : stand by. En 2022 : pas de 
progrès. 

3 3.11 
Extension de la Maison du Patrimoine Médiéval 
Mosan 

Estimation 
1.100.000€ 

Commune, SPW, 
FEDER 

Dossier déposé pour un co-financement par le FEDER et 
financement accordé en 2016, étude menée en 2017 et 
travaux mis en adjudication. En 2018, travaux en cours, 
fin prévue en 2021, puis 2022 (faillite de l’adjudicataire). 

En 2022 : pas de solution au litige. 

 

1.2.3. Tableau des projets en attente 

Lot 
Numéro 
projet 

Intitulé du projet 
Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Programmation du projet 

1 1.07 
Citoyenneté dans la commune: charte, réseau et 
dialogue citoyen 

6.500 Commune 
En attente 

3 3.08 Création d’une maison de village à Loyers. 150.000 
Commune, SPW 
DR 

En attente. La petite salle existante a été restaurée en 
2019. 

0 0.07 Agenda 21 communal PM Commune En attente 
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1.2.4. Tableau des projets abandonnés 

Lot 
Numéro 
projet 

Intitulé du projet 
Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Raison de l’abandon 

1 1.10 PCDN   Commune, SPW 

Candidature de Dinant envoyée en octobre 2017.  

Suppression de la démarche, remplacée par les appels à 
projet DiverCity. 

3 3.10 Création d’une maison de village à Falmignoul 481.000 
Commune, SPW 
DR 

Maison vendue, projet à revoir. 

 



ODR Dinant - Rapport annuel 2022  Page 13 

 

PARTIE 2 : ETAT D’AVANCEMENT DETAILLANT 

L’EXECUTION DES CONVENTIONS 

 

Voir la partie 1 complétée par la CLDR et l’annexe 2 complétée par 

l’administration communale. 
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PARTIE 3 : LE RAPPORT COMPTABLE 
 

Voir l’annexe 3 : tableau rapport comptable et fonctionnement de chaque projet financé 

par le Développement rural et terminé (Décompte final < 10 ans). 

 

Projets avec subsides ODR terminé depuis moins de 10 ans : 

• Cohabitation des différents modes de transport à Thynes 1, terminé le 25/04/2012 

(PCDR du 18/10/2007 au 17/10/2012.). 

• Acquisition du hangar d’exploitation Paquet à Sorinnes, expropriation passée en 

jugement avec avis définitif en 20118 (PCDR du 18/10/2007 au 17/10/2012.). 

• Cohabitation des différents modes de transport à Thynes 2, terminé en décembre 2020 

(PCDR du 13/07/2016 au 12/07/2026.). 

 

Projets sur budget communal en 2022 

• Projet Potager à Wespin (matériel tel que bâche) ) 

• Aménagement de sentiers (dispositifs de franchissement) 

• Dinant accueille : budget engagé en 2021 de 50.000€ pour 9 lots (pas d’offre reçue à ce 

jour). 

 

Projets soutenus par des fonds régionaux, fédéraux ou européens 

• Plantations (DiverCité). 

• Entretien des chemins et sentiers : emploi de 3 Wallo-net + subside d’équipement. 

• Politique cyclable : projet Wallonie Cyclable. 

• Projet DiverCity 2022 : Biodiversité en bord de Meuse (suite) 

• Projet Bewapp 2022 : deux caméras mobiles de surveillance. 

 

Projets soutenus par des fonds privés ou associatifs  

• Politique de déplacements piétonniers : GT de la CLDR (15 à 20 personnes), 

réouverture de sentiers, balisage, plantations. 

• Mise en œuvre du projet POLLEC avec l’appui financier de la fondation CYRIS. 

• Projet RADiS financé par Cyrys et Nature & Progrès depuis 2020 

• Projets Proximity 2022 financé par Cyrys : Plantons aujourd’hui les arbres 

remarquables de demain. 
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PARTIE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

Annexe 4 :  

Voir les rapports de la commission locale de développement rural en annexe ou sur http://pcdr-dinant.blogspot.com/p/rapports-de-la-cldr.html 
 

Année de l’installation de la CLDR Année d’approbation du 

Règlement d’ordre intérieur 

Dernière date de la modification 

de composition de la CLDR 

Dernière date de modification du 

Règlement d’ordre intérieur 

1999 2005 04/03/2019 Mai 2013 

Date des réunions durant l’année 

écoulée 

13 juillet 2022 Nombre de présents 12 + 2 non membres 

7 décembre 2022 11 + 4 non membres 

  

  

Réflexion sur l’opération de développement rural 

 Début 2022, la convocation des réunions CLDR a été suspendue en l’absence d’animateur. L’appel 

d’offre lancé pour y pallier a abouti à désigner Tr@me SC en juillet. Les deux réunions organisées en 2022 

ont porté principalement sur les retards dans l’instruction des projets, lesquels ont amené à revoir les 

budgets pour diverses raisons (inflation, réglementation plus stricte, diminution de la part subsidiée). Ces 

retards ont amené la CLDR a interpelé le collège, demandant des réunions ad hoc pour faire avancer 

les projets. Trois réunions ont porté sur les sentiers, sans grand succès et une réunion sur le projet de 

Dréhance. Deux autres réunions sur Dréhance (suite) et Sorinnes ont été reportées en 2023. Une seule 

convention réalisation a été signée en décembre : celle de la halle de Thynes (jardin médiéval), dont 

la convention faisabilité avait été signée en 2017. En mai, une deuxième convention réalisation (maison 

de Sorinnes) a été approuvée par le conseil communal et restait en attente de la signature de la 

ministre) fin 2022. 

Propositions de projets à entreprendre en 2022 

Numéro fiche-projet  

Intitulé du projet Budget participatif 

Priorité du projet  

Calendrier d’exécution 2023-2025 

Numéro fiche-projet 0.3 

Intitulé du projet Dinant accueille (lieux de rencontre et d’info) 

Priorité du projet Lot 0 

Calendrier d’exécution 2023-2025 

Numéro fiche-projet  

Intitulé du projet Aménagement de la place Bodart à Falmignoul 

http://pcdr-dinant.blogspot.com/p/rapports-de-la-cldr.html
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Priorité du projet Lot 2 

Calendrier d’exécution 2024-2026 

Numéro fiche-projet 2.03 

Intitulé du projet Cohabitation des différents modes de transport à Thynes (phase 3) 

Priorité du projet Lot 2 

Calendrier d’exécution 2024-2026 

Numéro fiche-projet Lot 3 

Intitulé du projet Petit patrimoine communal 

Priorité du projet Lot 3 

Calendrier d’exécution 2023-2026 

Numéro fiche-projet 2.05 

Intitulé du projet Energie : Ecopasseurs (conseils) 

Priorité du projet Lot 2 

Calendrier d’exécution 2023-2026 
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4.1 Réunions de la CLDR : (voir PV en annexe) 

 13 juillet 2022 à 19h30: réunion de la CLDR à l'hôtel de ville. 
 7 décembre 2022 à 19h30: réunion de la CLDR à la salle des Echos de la 

Lesse à Falmignoul. 
 

Les rapports de la CLDR sont tous disponibles sur la page http://pcdr-

dinant.blogspot.com/p/rapports-de-la-cldr.html. Ils figurent également en annexe. 

 

Un compte-rendu spécial du GT de Dréhance (Processus CLDR dossier traversée de 

Dréhance), du 22/12/22, compile les échanges et les extraits des PV de réunion qui 

concernent le projet 2.03 (Cohabitation différents modes de transport à Dréhance). Il figure 

également en annexe. 

 

4.2 Réunions communales ou des GT pour le PCDR:  

 
• 07 novembre 2022 à 20h00 à l'Hôtel de ville (salle du conseil communal): 

réunion du GT sentiers de la CLDR. 
• 12 octobre 2022 à 20h00: réunion du GT de Dréhance sur le projet 

"sécurisation de la traversée de Dréhance" avec le président de la CLDR. 
• 5 septembre 2022 (en remplacement du 29/8): réunion du GT sentiers à 

20h00 en la salle du Conseil communal. 
• 23 mai 2022: réunion du GT sentiers à 20h00. 
• 08 février 2022: réunion du GT sentiers à 20h00. 
• 22 janvier 2022 de 09h00 à 12h00: poursuite de la réhabilitation du chemin 

N°5 de Thynes.  
• 08 janvier 2022: GT Sentiers, Dégagement du chemin N° 5 THYNES 

 

  

http://pcdr-dinant.blogspot.com/p/rapports-de-la-cldr.html
http://pcdr-dinant.blogspot.com/p/rapports-de-la-cldr.html
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4.3 Participation aux réunions de la CLDR : 

Nouvelle CLDR mise en place le 4/3/2019. 
Statut : Présences : A : Absent (avec indication du nombre d’absences consécutives), P : 
Présent, E : Excusé 
Les membres du quart communal sont indiqués dans des cases colorées saumon. 
 
Le 23/03/2023, en séance d’approbation du rapport annuel 2022, la CLDR a constaté 
l’absence répétée de nombreux membres et réclame l’application de l’article 16 de son 
règlement d’ordre intérieur :  
« Tout membre absent et non excusé à trois réunions successives reçoit une lettre du 
Président pour savoir s’il est démissionnaire ou pas. Si, dans les quinze jours à dater de 
l’envoi, aucune réponse n’est parvenue au Président, la démission sera effective et actée par 
le Conseil communal. » 
 

 

Nom Prénom localité 13/07/22 07/12/22 

Austenne Francois Thynes P P 

Baudry Isabelle Falmignoul E P 

Bernier Dominique Drehance P P 

Briesen Marie-Jeanne Falmagne P P 

Brion Laurent Dinant A (4) A (5) 

Charlot Dominique Dinant P E 

Culot Yves Dinant A (5) A (6) 

Damoiseaux Dominique Dinant E P 

De Ratzitsky Charles Furfooz E P 

De Reytere Annette Dréhance P P 

De Vestele Adeline Anseremme A (6) A  (7) 

Florent  Régine Falmignoul P P 

Floymont Anne-Marie Liroux E E 

Floymont Victor Lisogne P A 

Gauthier Jean-Paul Drehance A (5) A (6) 

Goffart Jacqueline Dinant P E 

Hostaux Laurent Dinant A (6) A (7) 

Jouan Joseph Thynes A (3) A (4) 

Ladouce René furfooz A A (2) 

Laloux Paulette Dinant A A (2) 

Laloux Omer Sorinnes A (2) A (3) 

Larue Pierre Dinant A (4) E 

Leclercq Marie-France Dinant A (4) A (5) 

Leroy Estelle Loyers A (4) E 

Marchal Anne Dinant A (6) A (7) 

Marechal Catherine Thynes E P 
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Nom Prénom localité 13/07/22 07/12/22 

Materne Marie-Jeanne Sorinnes E A 

Niederprüm Nicolas  Drehance E A 

Oldenhove Benoit Falmignoul E P 

Patinet Jean-Pierre Thynes P P 

Pierard Thierry Thynes P E 

Sannasardo Salvatore Falmignoul E E 

Simon Albert Wespin E E 

Skelton Claudine Furfooz A A (2) 

Tabareux Olivier Sorinnes A A (2) 

Taziaux Jean-Luc Anseremme A (2) A (3) 

Vandeberg Jean-Marc Dréhance P E 

Vandewouver Bruno Falmignoul E A 

Weynant Stephane lisogne P P 

  Présence 12 12 

  Excusés 11 9 

  Absents 16 18 

  Non-membres 2 4 
 

4.4. Modifications dans la composition de la CLDR en 2022 : 

 Mise en place de la CLDR le 4/3/2019. 
 Suite aux démissions de 2021 et 2020, la CLDR a lancé une procédure de recrutement. 

En 2022 6 personnes ont marqué leur intérêt. Une seule a pu participer à la CLDR du 
7/12/22. La confirmation de ces candidatures sera proposée en 2023 au collège et au 
conseil communal. 

 Le 23/03/2023, en séance d’approbation du rapport annuel 2022, la CLDR a constaté 
l’absence répétée de nombreux membres et réclame l’application de l’article 16 de son 
règlement d’ordre intérieur. A savoir :  
« Tout membre absent et non excusé à trois réunions successives reçoit une lettre du 
Président pour savoir s’il est démissionnaire ou pas. Si, dans les quinze jours à dater 
de l’envoi, aucune réponse n’est parvenue au Président, la démission sera effective et 
actée par le Conseil communal. ». Cette situation concerne 3 membres du quart 
communal (sur 7 restants) et 7 représentants des habitants (sur 32 restants). 

Composition de la Commission locale de développement rural 

Le nom des personnes ayant démissionné depuis la mise en place de la CLDR en 2019 est 
barré dans les tableaux suivants: 

 

Quart communal au 31/12/22 
Effectif Suppléants 

NOM Prénom Village NOM Prénom Village 

Tixhon Axel Dinant    

Weynant Stephane Lisogne Jouan Joseph Thynes 
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Ladouce René furfooz Laloux Omer Sorinnes 

Floymont Victor Lisogne Bernard Audrey Dinant 

Brion Laurent Dinant Tabareux Olivier Sorinnes 

 
Société civile au 31/12/22 
Effectif Suppléants 

NOM Prénom Village NOM Prénom Village 

Austenne Francois Thynes Baudry Isabelle Falmignoul 

Bernier Dominique Dréhance Charlot Dominique Dinant 

Briesen Marie-Jeanne Falmagne Damoiseaux Dominique Dinant 

Culot Yves Dinant 
De Lovinfosse  (D. 
19) 

Xavier Loyers 

De Ratzitsky Charles Furfooz De Vestele Adeline Anseremme 

De Reytere Annette Dréhance Florent  Régine Falmignoul 

Gauthier Jean-Paul Dréhance Floymont Anne-Marie Liroux 

Gillet  (D. 2020) Anne-Bénédicte Dinant Hostaux Laurent Dinant 

Goffart Jacqueline Dinant Houlmont Fabien Dinant 

Laloux (D. 
2019) 

Stéphane Foy-ND Laloux Paulette Dinant 

Marechal Catherine Thynes Larue Pierre Dinant 

Materne Marie-Jeanne Sorinnes Leclercq Marie-France Dinant 

Niederprüm Nicolas  Drehance Leroy Estelle Loyers 

Patinet Jean-Pierre Thynes Marchal Anne Dinant 

Simon Albert Wespin Oldenhove Benoit Falmignoul 

Taziaux Jean-Luc Anseremme Pierard Thierry Thynes 

Vandeberg Jean-Marc Dréhance Sannasardo Salvatore Falmignoul 

Vandewouver Bruno Falmignoul Skelton Claudine Furfooz 

 

4.5. Détail des activités de la CLDR liées au PCDR de Dinant 

4.5.1 Evénements spéciaux par, ou avec, la CLDR: 

o Plusieurs interventions de nettoyage / débroussaillage par le GT Sentiers. 
o Fleurissement de la Croisette (suite). 
o Projet « Plantons aujourd’hui les arbres remarquables de demain) 

 

4.5.2 Le blog du PCDR (http://pcdr-dinant.blogspot.be/) 

En 2022, 17 articles ont été édités (21 en 2021), dont 10 appels à projet. 
 

 

 

Etabli pour la CLDR le 08/03/2023 

Approuvé par la CLDR le 23/03/2023 

Arrêté en séance du Collège échevinal le 29/03/2023 
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PARTIE 5 : PROGRAMMATION CHIFFREE DES PROJETS A REALISER DANS LES TROIS 

ANS. (2023 – 2025) 
 

Annexe 5 

 

 Priorité 
du PCDR 

Intitulé et numéro du projet  Montant du projet 
à 100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Dénomination Pourcentage 
intervention 

Année rapport annuel 
+ 1 an 

Lot 0 0.3 Dinant accueille (lieux de rencontre et 

d’info) 
50.000 Budget communal 100% 

  

  

- Budget participatif 20.000 Budget communal 50% 

SPW-DR 50% 

  

Année rapport annuel 
+ 2 ans 

Lot 2 2.01 Aménagement de la place Bodart à 

Falmignoul (espace de convivialité) 
500.000 ( budget 
initial 236.000) 

Budget communal 20% 

SPW-DR 80% 

  

Lot 2 2.03 Cohabitation des différents modes de 

transport à Thynes (phase 3) 
600.000 ( ?) Budget communal 50% 

SPW-DR 50% 

  

Année rapport annuel 
+ 3 ans 

Lot 3 3.08 Création d’une maison de village à 

Loyers. 

? Budget communal  

SPW-DR  

  

Lot 2 2.05 Energie : Ecopasseurs (conseils) 0 - - 

  

  
 
 


