

**COMMUNE DE DINANT
OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL**

RAPPORT ANNUEL 2008

- PARTIE 1 : SITUATION GENERALE DE L'ODR**
Par la CLDR
- PARTIE 2 : ETAT D'AVANCEMENT DETAILLANT L'EXECUTION DES
CONVENTIONS**
Par le Collège
- PARTIE 3 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT
RURAL**
Par la CLDR
- PARTIE 4 : LE RAPPORT COMPTABLE**
Par le Collège
- PARTIE 5 : PROGRAMMATION CHIFFREE DES PROJETS A REALISER
DANS LES TROIS ANS. (2009 – 2010 – 2011)**
Programme proposé par la CLDR,

ANNEXES :

- **Tableaux de synthèse**

<p style="text-align: center;">PARTIE 1 : ETAT D'AVANCEMENT DETAILLANT L'EXECUTION DES CONVENTIONS</p>

1.1 : Rappels : Elaboration et dépôt du PCDR de Dinant

- ⊕ Travail réalisé entre 2004 et 2006. Auteur : Trame SCRL (décision du 13/07/2004).
Service extérieur : Direction de Ciney, M. E. Gabriel
- ⊕ Approbation du PCDR (priorisation des projets) par la CLDR le 13/02/2006.
- ⊕ Approbation du PCDR par le Conseil Communal et du choix du premier projet, objet de la première convention entre la RW et la commune de Dinant : 21/02/2006 (Voir PV du CC du 24/02/2006).
- ⊕ Passage du PCDR à la CRAT : 28 septembre 2006. Le PCDR de Dinant a été approuvé par la CRAT.
- ⊕ Arrêté d'approbation du Gouvernement wallon en date du 18/10/2007 pour une durée de 5 ans.

1.2 : Tableau récapitulatif des projets

Ce tableau reprend toutes les conventions, y compris celles qui ne relèvent pas de la DGA/DA/DGER/DER

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2008
1	Cohabitation des différents modes de transport	<ul style="list-style-type: none"> • Amélioration de la cohabitation harmonieuse entre les différents usagers des voies publiques. • Sécurisation des usagers « faibles » de la voie publique. • Modérer les vitesses en entrée de village. • Marquer visiblement le passage depuis l'espace rural vers les villages. • Inciter les automobilistes à adapter leur conduite lors de leur entrée dans un village. • Améliorer le cadre de vie des riverains. 	3.050.000 €	1	Tous sauf Wespain, Awagne, Taviet et Liroux	<p>Auteur de projet désigné en 2007 (INASEP) avenant au contrat approuvé le 3/6/8. Etude finalisée (16/10/2008) pour la phase 1 (Thynes), projet approuvé par CC le 28/10/08.</p> <p>Rem : AO lancé en 2008, adjudicataire choisi, mais non encore notifié dans l'attente signature de la convention.</p>
2	Recréer un axe convivial par le réaménagement du sentier de la Prée	<ul style="list-style-type: none"> • Renforcer la centralité et la convivialité du village de Falmignoul • Assainir un site non entretenu et dégradé. • Restituer un chemin piétonnier qui relie deux zones de village pour éviter de longer la grand-route. • Faire apprécier et connaître la présence du ruisseau au sein du village mais également l'existence d'un phénomène naturel. • Rouvrir une voie de déplacement lent vers le centre du village hors de la route régionale. 	116.000 €	1	Falmignoul	<p>Financement engagé par PIC Vert en décembre 2007 (70.000 €). Etude réalisée (mai 2008), étude et C. Charges approuvés par Collège, analyse en cours par cellule PIC Verts.</p> <p>Rem : intégration avec projet prioritaire d'égouttage par INASEP.</p>
3	Dinant accueille	<ul style="list-style-type: none"> • Restaurer ou renforcer la polarité des villages • Mettre à disposition de tous des informations centrées sur le village ou le hameau • Offrir un lieu de rencontre central qui marque le pôle du village. • Proposer un lieu de convivialité informel • Assurer l'appropriation du lieu par les villageois (choix du site, affichage d'information libre) • Lieux d'accueil à partager entre résidents et visiteurs, quel que soit leur âge. 	210.000€	1	Tous	<p>Financement partiel décidé sur fonds propre communal pour Foy-ND en 2008 (600^e anniversaire) : 10.000 € ; intégré dans projet de balisage du chemin des pèlerin (30.000 €). Cahier des charges en 2 lots approuvé par CC (07/08/2008) et AO lancé en décembre 2008. « Contact Forestier » attribué pour lot 1 (balisage), mais pas d'offre reçue pour le lot 2 (installation de l'aire d'accueil).</p> <p>Rem : Pour Falmignoul, contact pris pour intégrer ce projet dans aménagement infrasport sur place du Thombois (projet 28)</p>

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2008
4	Mise en œuvre d'une politique communale de déplacement piétonnier	• Renforcement de la mobilité en mode doux (enfants, tourisme, loisirs, personnes âgées) entre les villages ; il contribuera au maintien du caractère rural des villages, à la convivialité et à la sécurité des habitants. • Renforcer l'intérêt pour l'embellissement des paysages	264.000€	1	Tous	Projet introduit dans le cadre de la prochaine programmation PDR (2007-2013) au niveau du GAL Haute-Meuse en novembre 2007. PDS du GAL approuvé en juillet 2008. Action menée par GT de la CLDR pour relever position et état de tous les panneaux de limitation de vitesse existants (carte produite en 2008) en vue compléter avec appui ZP. Balisage touristique prévu pour 15 promenades : cahier des charges réalisés, AO lancé et marché attribué en décembre 2008 (Contact Forestier).
5	Elaboration et mise en œuvre d'une politique communale des plantations	• Sauvegarde, mise en valeur et protection des plantations existantes et création de nouvelles plantations. • Intégration paysagère du bâti et des ensembles paysagers.	59.000 €	1	Tous	Lutte contre la coupe de haies : 3 PV dressés en 2008
6	Création d'une maison de village à Sorinnes	• Créer un lieu de rencontre inter-générationnel et multi-fonctionnel. • Ouvrir un espace polyvalent avec commerces et services de proximité. • Disposer d'un lieu propice au développement d'activités pour les différents acteurs du village.	465.000 €	1	Sorinnes	RAS
7	Création d'une maison de village à Falmagne	• Reconversion d'un presbytère appartenant à la commune en maison de village. Le village de Falmagne ne disposant pas d'un lieu de rencontre central, ce qui pose problème lors de manifestation d'envergure organisée à cet endroit (grand prix Garnier, Fête des fleurs). • Un logement occupera l'étage, abritera une famille et fera également office de gérance naturelle du site.	238.000 €	1	Falmagne	Le presbytère a été vendu par la commune en 2007. Projet retiré du PCDR.
8	Création d'une maison de village à Loyers	• Créer un lieu de rencontre intergénérationnel et multifonctionnel • Disposer d'un lieu propice au développement d'activités pour les différents acteurs du village	150.000 €	1	Loyers	RAS

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2008
9	Harmoniser et signaler les noms de rues	<ul style="list-style-type: none"> Assurer le repérage aisé et rapide des adresses dans l'entité : Des fournisseurs perdent du temps à identifier les adresses ayant des noms de rue communs à plusieurs villages. Ces retards deviennent dramatiques lorsqu'il s'agit de l'intervention de services de secours (incendie, ambulances, médecins). Annuler tout risque de mauvaise identification d'adresse, avec les conséquences parfois graves évoquées plus haut. Renforcer l'impact et l'utilité de la production de cartes, de balisage de sentier, de mise en place de systèmes d'interprétation du paysage ou du terroir 	5.000 €	1	Tous	RAS
10	Politique communale de prévention et d'épuration des eaux	<ul style="list-style-type: none"> Conserver les ressources naturelles (cours d'eau, sources et zones humides) refuges importants pour la biodiversité, liées aux zones de protection ou zones Natura 2000. Protéger zones karstiques et la qualité des nappes. Protéger et développer un cadre de vie de qualité : embellissement les paysages. Préserver les marques du terroir (façonné en fonction de ses ressources en eau.) Appui à l'élevage relativement extensif. Prévention pour diminuer les pollutions et le coût de leur traitement 	1.000 €/an	0	Tous	INASEP a présenté le projet de futur collecteur égout de la Prée au Collège Communal et a contacté les riverains de la Prée (12/02/2009) pour les prévenir que l'étude démarrerait. Usage des phyto en granulés abandonné par la commune.
11	Guide des travaux communaux	<ul style="list-style-type: none"> Stabilisation des bas cotés des routes par des empièvements (préservation du caractère condruzien des routes communales). Guide des bonnes pratiques de fauchage, désherbage et semis sans recours aux pesticides (guide de bonnes pratiques). 	50.000 €/an	0	entrée Thynes, entrée Falmignoul, Falmagne, Sorinnes-Herbuchenne, Foy Notre-Dame, Taravisée	Un désherbeur thermique a été acheté par la commune en 2006.
12	Utilisation rationnelle de l'énergie par la commune de Dinant	<ul style="list-style-type: none"> Evaluer les consommations énergétiques des principales activités de la commune (patrimoine, transports): Identifier bâtiments et activités où économiser l'énergie (contribution de Dinant au Protocole de Kyoto). Disposer d'un diagnostic pour rechercher des aides, subsides ou co-financement pour URE ou ER (éoliennes, bio-méthanisation). Sensibiliser les habitants pour les inciter à recourir mêmes démarches. 	16.000 €	0	Tous	Actions soumises à URBA exceptionnel et subsides accordés en 2008 : écoles communales (châssis à remplacer) + cadastre énergétique des bâtiments communaux. Formation de 14 jours pour Eco-conseiller (700 euros).
13	Citoyenneté dans la commune: charte, réseau et dialogue citoyen	Doter la commune d'une charte du citoyen de l'entité de Dinant précisant les droits et devoirs des Dinantaises/Dinantais en matière de civisme, propreté publique, protection de l'environnement, aménagement du territoire, urbanisme, etc.	7.000 €	0	Tous	Ebauche de charte élaborée par la ZP en 2006.

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2008
14	Lutte contre les dépôts sauvages d'immondices	• Disparition des dépôts sauvages le long des routes et aux endroits habituels des dépôts sauvages. • Augmentation du recyclage. • Assurer la propreté. • Eliminer les causes de pollution. • Diminuer les coûts de ramassage	4.000 €/an	0	Tous	Hors pv de la police, c'est 71 amendes administratives qui ont été dressées par les agents constatateurs sur environ 200 dépôts sauvages repérés.
15	Mobilité alternative dans les villages	• Favoriser les transports alternatifs à la voiture • Réduire la circulation automobile dans les villages • Renforcer les liens entre villages.	A déterminer	0	Tous	RAS
16	Création de ballades didactiques avec guide-nature	• Promotion de notre environnement. • Participation à un tourisme diffus. • Meilleure connaissance des villages.	A déterminer	0	Tous	RAS
17	Promotion de l'impact des vergers	• Embellissement des paysages : renforcement de l'attraction de la partie rurale de commune pour le tourisme vert et de promenade. • Maintien du patrimoine local et régional des anciennes variétés de fruitiers en haute tige. • Education populaire des enfants, des adultes à travers des actions de sensibilisation sur les variétés de fruits locaux : santé, techniques, histoire. • In fine, développement d'activités économiques à travers la valorisation des fruits dans des productions de terroir.	20.000 €	0	Tous	Deux vergers hautes-tiges plantés en 2006. Fête des fruits en septembre 2006 et 2007.
18	Mise en place d'un service communal de location de matériel pour grands travaux de jardin	• Protection et mise en valeur du cadre de vie. • Lutte contre les dépôts sauvages. • Lutte contre les pollutions (feux).	30.000 €	0	Tous	La commune a acheté le matériel sur fonds propre en 2006 (tracteur, broyeur, remorque) et un calendrier des travaux a été suivi en 2007 (17 interventions en novembre) et 2008 (65 interventions réalisées en une 50aine de jours). Mais on constate encore des feux sauvages.
19	Contrôler et négocier les concentrations de véhicules (rallyes)	• Réduire les nuisances des rallyes et autres concentrations de véhicules sur la population, l'environnement, les infrastructures de la commune. • Améliorer l'accueil et finalement la réussite des concentrations sur le territoire communal. • Améliorer l'accessibilité des voies et sentiers pour les usagers lents (remise en état des sites après le passage des rallyes).	3.850 €	0	Tous	Un cahier des charges a été élaboré avec la CLDR et approuvé par le Conseil (25/11/08). Mise en œuvre discutée en Collège (19/02/2009) : caution 50 €/ véhicule.

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2008
20	Politique communale de protection des eaux souterraines et de surface	<ul style="list-style-type: none"> • Conserver les ressources naturelles (cours d'eau, sources et zones humides) refuges importants pour la biodiversité, liées aux zones de protection ou zones Natura 2000. • Protéger zones karstiques et la qualité des nappes. • Protéger et développer un cadre de vie de qualité : embellissement les paysages. • Préserver les marques du terroir (façonné en fonction de ses ressources en eau.) • Appui à l'élevage relativement extensif. • Prévention pour diminuer les pollutions et le coût de leur traitement 	1.000 €/an	0	Tous	RAS
21	Halte au feu	Intervention efficace des services d'incendie sur tout le territoire de Dinant en évitant toute perte de temps dans la recherche des sources d'eau.	Personnel communal	0	Tous	RAS
22	Réhabilitation du sentier entre Anseremme et Falmignoul	<ul style="list-style-type: none"> • Amélioration de la mobilité entre Falmignoul et Falmagne vers Anseremme. • Amélioration de la convivialité. • Participation à un tourisme diffus. 	Personnel communal	0	Falmagne, Falmignoul	Une passerelle au-dessus de la Lesse a été budgétisé par la RW en 2007 (266.000 € dont 66.000 pour la Commune). Cahier des charges prêt, mais travaux en attente du certificat de Patrimoine (site classé).
23	Création d'un jardin médiéval	<ul style="list-style-type: none"> • Création d'un jardin de plantes aromatiques et médicinales constituant une aire de convivialité, un espace naturel et une valorisation des abords de la crypte romane (classée par AR 22/02/1983). • Restauration de la biodiversité. • Aspects didactiques. 	2.700 €	0	Thynes	Création d'une association de fait (le jardin de la Tour des Sarrasins) avec membres de la CLDR et appui de la MPMM. Subside communal alloué (5.000 €) + sponsoring récolté (en nature + 5.000 €). Plan détaillé dressé, soirée publique d'info (29/10/8).
24	Villages branchés	<ul style="list-style-type: none"> • Renforcer les moyens de communication • ADSL pour tous les villages. • Permettre à tous l'accès à Internet, et donc à l'e-administration, à l'e-formation, au télé-travail. Ceux qui sont le plus éloignés des Administrations (commune, ministères, ...) et des Institutions (Forem, A.D.L., Maison de l'emploi, etc...) sont ceux qui n'ont pas accès à l'ADSL. 	A déterminer	0	Foy ND, Furfooz, Drehanche, Thynes en partie, Boiseilles)	Lobby mené auprès de BELGACOM. Un re-ADSL a été déployé en 2007, mais ne suffit pas. Un projet de hot-spot a été financé dans le cadre des EPN : 1 camionnette équipée de 12 PC avec liaison WiFi et satellite depuis décembre 2008.
25	Politique communale en faveur des mares	<ul style="list-style-type: none"> • Maintien et développement de la bio-diversité • Sensibilisation et éducation à l'environnement • Amélioration du cadre de vie • Appui à l'éco-tourisme et au tourisme vert. 	Personnel communal, volontaires	0	Tous	Une mare établie en 2007 par les ouvriers communaux sur le terrain de M. de Villenfagne (Thynes), visite par 7 à 8 groupes en 2008.

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2008
26	Service d'échanges locaux (SEL)	<ul style="list-style-type: none"> Favoriser une meilleure connaissance de ses voisins et des contacts plus étroits entre habitants : • améliorer l'intégration des nouveaux habitants. • Renforcer la coopération et convivialité entre ou au sein des villages. • Assurer des services autrement inaccessibles aux personnes démunies ou précarisées. • Accroître le niveau global de compétences dans les villages. • Monter des projets en commun. • Offrir une compensation pour le travail bénévole assuré par les organisateurs d'activités. 	Matériel et ressources humaines	0	Tous	SEL opérationnel depuis 2006, 29 familles inscrites fin 2007, 39 familles en 2008, partenariat avec d'autres SEL.
27	Aménagement de la place de Foy-Notre-Dame	<ul style="list-style-type: none"> Amélioration de la place de Foy-Notre-Dame avec création des zones de convivialité, de parkings,... • Mise en valeur d'un site historique dont on va célébrer le 400e anniversaire (1609 : découverte de la statue de Notre-Dame dans un chêne et début des pèlerinages). 	400.000 €.	2	Foy-Notre-Dame	RAS
28	Aménagement des places de Falmignoul : Tombois et Roger Bodart	<ul style="list-style-type: none"> Réaménagement du centre de Falmignoul pour en faire un endroit convivial accessible à tous. • Aménager le parvis de l'école en conformité avec les exigences d'une zone 30 (projet déjà discuté avec le MET, démarche en accord avec le PCD de Dinant). • Réguler le parking, les zones piétonnes. • Aménager une zone d'accueil pour visiteurs. 	245.000 €	2	Falmignoul	Projet Infrasport engagé en 2008, à finaliser en 2009 pour créer une infrastructure sur la place du Thombois : Cahier des charges lancé et 2 offres reçues en décembre 2008. Contacts pris par CLDR pour y inclure le projet 3 (accueil).
29	Création d'un jardin potager communautaire	<ul style="list-style-type: none"> Amélioration de la convivialité. • Offrir un accès à une alimentation saine et bon marché. • Formation et éducation à l'environnement 	A déterminer	2	A déterminer (Loyers, Falmignoul?)	RAS
30	Petit patrimoine communal	<ul style="list-style-type: none"> Revalorisation de ce type de patrimoine au sein des villages. • Définir des priorités en fonction de l'état sanitaire de certains sites, de leur accessibilité et de leurs intérêts historique et paysager. • Aménagements de convivialité aux abords immédiats des sites sélectionnés. 	A déterminer	2	Tous	Stèle commémorative d'un jamboree scout à Thynes à restaurer en 2008 (ouvriers communaux)
31	Villages en fêtes	<ul style="list-style-type: none"> Renforcer la convivialité au sein des villages : • Maintenir ou renforcer le plaisir d'habiter dans les villages de Dinant, favoriser l'intégration des nouveaux habitants, résoudre les risques de conflits de voisinage. • Assurer des activités intéressantes et la sociabilité des jeunes. • Perpétuer les traditions et les aspects culturels liés au terroir. • Renforcer la collaboration entre les villages : • Transférer les bonnes pratiques d'animation entre les villages. • Motiver les forces vives de chaque village par des échanges constructifs et valorisants au niveau communal. 	50.000 €/an	2	Tous	RAS

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2008
32	Jeunesse en mouvement	<ul style="list-style-type: none"> • Permettre aux jeunes de nouer des liens entre eux et de partager des projets sans avoir à systématiquement s'exiler vers les villes pour rencontrer des activités qui leur conviennent. • Les projets des jeunes (entretien d'un manège équestre, pratique de sports amateurs, fête d'Halloween, grand feu...) sont le ferment d'activités futures dans les villages, voire d'activités économiques. • Structurer les jeunes facilite leur participation lors de fêtes ou d'évènements villageois et favorise ainsi les activités trans-générationnelles. 	6.500 €	2	Tous	RAS
33	Le plateau sur le Web	Soutenir un tourisme rural de qualité,...	10.000 €	2	Tous	Projet déposé en 2008 pour former les opérateurs touristiques et gîteurs aux TIC (en lien avec projet 24.
34	Mise en œuvre d'une politique favorable au vélo dans les villages	<ul style="list-style-type: none"> • Renforcer la mobilité et la sécurité routière entre les villages, notamment au bénéfice des jeunes et des personnes âgées. • Soutenir les modes de déplacements lents, peu ou pas nuisibles, en harmonie avec un tourisme vert et diffus. 	75.000 €	3	Tous	RAS
35	Rénovation de la place de village à Sorinnes	<ul style="list-style-type: none"> • Création d'une place de village conviviale dans le village de Sorinnes (Création d'un piétonnier rejoignant la maison de village à cette place). • Renforcer la centralité du village (site de rencontre, d'échange, de mise à disposition d'information). • Appui au tourisme vert 	25.000 €.	3	Sorinnes	RAS
36	Création d'une maison de village à Falmignoul	<ul style="list-style-type: none"> • Reconversion d'un presbytère appartenant à la fabrique d'église en maison de village pour l'utilisation du lieu pour des petites rencontres ou fêtes organisées par les habitants mais également pour l'accueil et l'information des touristes. • Un logement occupera l'étage, abritera une famille et fera également office de gérance naturelle du lien. 	481.000 €	3	Falmignoul	RAS
37	Défense des sites karstiques	<ul style="list-style-type: none"> • Protection des ressources en eau • Protection d'habitats spéciaux (chauve-souris...) • Appui au tourisme vert 	A définir	3	Tous	RAS
38	Un répertoire des services dans les villages	Renforcer l'utilisation de services de proximité dans les villages notamment à destination des jeunes, des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite. Une attention toute particulière sera portée aux besoins des familles.	4.500 € TVAC	3	Tous	RAS
39	Animation des villages	<ul style="list-style-type: none"> • Renforcer la convivialité dans les villages tout en réduisant les besoins de déplacements. • Offrir un outil de développement aux activités économiques locales (tourisme, producteurs). 	A déterminer	3	Tous (Dréhance? Thynes?)	RAS
40	Para-scolaire dans les écoles	<ul style="list-style-type: none"> • Renforcer la convivialité dans les villages. • Promouvoir l'emploi (préserver emploi) plages horaires étendues de gardiennage. • Promouvoir les écoles des villages. 	A déterminer	4	Dréhance, Thynes, Sorinnes et Falmignoul	RAS

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2008
41	Restaurer la salle « Echo de la Lesse » à Falmignoul		A déterminer	4	Falmignoul	RAS
42	Aménager une cuisine et les toilettes de la salle « Ste Geneviève » à Dréhance		A déterminer	4	Dréhance	RAS
43	Nettoyer l'étang et aménager (mobilier) ses abords à Falmignoul		A déterminer	4	Falmignoul	Etang restauré
44	Réaffecter en partie l'utilisation des bâtiments de l'école : modifier son accès à Falmignoul		A déterminer	4	Falmignoul	RAS

PARTIE 2 : ETAT D'AVANCEMENT DETAILLANT L'EXECUTION DES CONVENTIONS
--

2.1 : Convention N°1

~~Programme normal~~ **PDR** ~~Phasing out objectif 1*~~

** Barrer les mentions inutiles*

Nombre de projets : 1

Montant du subside :

Intitulé du projet : Projet 1 - Cohabitation des différents modes de transport/ Thynes

Etape	Date
Désignation de l'auteur du projet : INASEP	16/10/2007
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	28/10/2008
Approbation de l'avant-projet par la R.W.	
Approbation du projet par l'A.C.	
Approbation du projet par le Ministre.	
Adjudication	
Décision d'attribution du marché :	
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre :	
Début des travaux :	
Réception provisoire :	
Décompte final :	
Réception définitive :	

Montants liquidés : néant

PARTIE 3 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL

3.1 : Réunions de la CLDR :

- ⊕ 31/01/2008 : suivi des projets, rapport annuel de la CDLR
- ⊕ 10/04/2008 : Suivi des projets, approbation du rapport annuel de la CLDR
- ⊕ 06/06/2008 : Suivi des projets
- ⊕ 18/09/2008 : Suivi des projets
- ⊕ 29/10/2008 : Suivi des projets, puis séance publique de présentation publique du projet détaillé « jardin médiéval » à Thyne par l'association de fait « Jardin de la Tour des Sarrasins ».

Participation aux réunions :

A : Absent, P : Présent, E : Excusé, - : démissionnaire

Membres \ Réunions	31/01	10/04	06/06	18/09	29/10
BAEKEN Marie-Julie	A	A	A	E	E
BESSEMANS Sabine	P	P	P	P	E
BLONDIAUX-LEGRAIN Martine	P	E	E	P	P
BOMAL Etienne	A	P	A	P	A
BOUGHALEM Mossadeq	E	P	A	E	A
BRIESEN Marie-Jeanne	E	P	P	P	P
CLARENNE Gérard	A	P	P	E	A
CLOSSET Robert	P	P	P	P	P
CRABS Marie-Thérèse	P	P	P	P	E
de BIOURGE Thérèse	P	E	P	E	E
DE RADZITZIKY Charles	A	P	A	A	P
DE REYTER Annette	E	E	P	P	P
DELPLACE Martine	A	A	P	A	A
FLOYMONT Victor	P	P	P	P	E
GALAND Colette	E	E	P	P	P
GESQUIERE Raymond	P	E	P	P	P
HOULMONT Fabien	E	-	-	-	-
LABORIE Pascal	P	A	A	E	P
LALOIX Omer	A	E	A	A	A
MAURER Olivier	A	E	A	A	A
MICHEL André	P	P	E	P	P
PACCO Christian	E	E	P	P	P
PATINET Jean-Pierre	A	A	E	E	P
PIELTAIN Marc	A	A	A	E	A
SPANNAGEL Laurent	A	A	A	-	-
SKELTON Claudine	A	E	E	P	A
SQUILBELCK Nicolas	P	P	A	P	A
VAN BASTEN Catherine	P	E	A	E	A

Membres \ Réunions	31/01	10/04	06/06	18/09	29/10
VAN OUTRYVE Tanguy	E	P	E	P	A
VANDEBERG Jean-Marc	P	P	P	P	E
Participants non-membres	2	2	3	2	2
Nombre de présences	13	15	16	18	13

3.2 : Modification dans la composition de la CLDR en 2008 :

Représentants de la société civile :

- ⊕ Démission de Fabien HOULMONT lors de la réunion CLDR du 31/1/2008.
- ⊕ Démission de Laurent SPANNAGEL lors de la réunion CLDR du 6/6/2008.

Représentants du quart communal :

- ⊕ Aucun changement depuis la délibération du conseil communal du 08/05/2007.

3.3 : Détail des activités de la CLDR liées au PCDR

Préparation et validation du rapport annuel 2007 (approbation le 10/04/2008)

Suivi du projet n° 1 du PCDR :

Discussion des propositions de l'auteur de projet (INASEP), analyse de propositions d'amélioration (enterrement des câblages électriques), validation du projet (29/10/2008).

Suivi d'autres projets :

- ⊕ **Projet n°2 :** Recréer un axe convivial par le réaménagement du sentier de la Prée. Validation du projet, recherche d'améliorations (acquisition du chantoir de la Prée), prise en compte du projet INASEP de collecte des eaux usées.
- ⊕ **Projet n°3 :** Dinant accueille. Mise en œuvre du projet pour le jubilé de Foy Notre-Dame, association au projet CGT de balisage du chemin des pèlerins. Consultation de la population. Participation à l'élaboration du cahier des charges. L'appel d'offre lancé en novembre 2008 en 2 lots (balisage et aire d'accueil) auprès de 6 sociétés. 3 offres reçues pour le balisage, aucune pour l'aire d'accueil !
Contact pris avec le Collège (Echevin Tummerel) pour associer le projet Dinant accueille » avec l'aménagement de la place Bodart à Falmignoul dans le cadre d'un projet Infrasport.
- ⊕ **Projet n°4 :** Mise en œuvre d'une politique communale de déplacement piétonnier. Constitution d'un Groupe de Travail pour proposer une politique globale de maîtrise de la vitesse dans les villages. Contact pris avec le Collège et la Zone de Police pour définir la démarche, relevé sur terrain des panneaux de limitation des vitesses existants (septembre et octobre 2008), élaboration d'une carte.
- ⊕ **Projet n°18 :** Mise en place d'un service communal de location de matériel pour grands travaux de jardin. Evaluation de l'impact des campagnes de broyage de résidus verts (4 campagnes, plus de 65 interventions sur une cinquantaine de jours).

- ⊕ Projet n°19 : Contrôler et négocier les contraintes de véhicules. Participation à l'élaboration d'un cahier des charges et d'une procédure pour l'organisation de rallyes. Document approuvé par le Conseil communal.
- ⊕ Projet n°23 : Création d'un jardin médiéval. Contacts pris et propositions pour le déplacement du boîtiers électriques BELGACOM. Projet trop coûteux, remplacé par l'option d'un camouflage par du buis, financement BELGACOM acquis.
 - Création d'une association de fait « Le jardin de la Tour des Sarrasins »
 - Plan détaillé produit par l'association
 - Budget élaboré (15.000 euros)
 - Subside communal engagé en 2008 de 5.000 euro. Matériaux et main d'œuvre promis par la commune, mais insuffisants, ce qui a demandé de rechercher des subsides complémentaires.
 - Sponsoring obtenu en 2008 par l'association : 5.000 euros (Abbaye de Leffe) et appui en nature (matériaux). Recherche d'autres sponsors.
 - Soirée publique de présentation du projet (29/10/2008).
 - Demande établie par la CLDR pour participer aux travaux de la Maison du Patrimoine médiéval Mosan et valoriser le jardin médiéval.

Les différents contacts établis par l'association a abouti à redessiner le projet et à augmenter le budget nécessaire à 50.000 euro.

- ⊕ 26 : SEL (Service d'échanges locaux : bourse basée sur une monnaie locale à créer, permettant l'échange de services entre habitants)
 - Action :** Un article d'information inséré dans le Bulletin communal début 2008.
 - Réalisation :** 39 familles étaient inscrites au Dina-SEL fin 2008. (contre 29 en 2007)



3.4 : Autres activités de la CLDR :

Rien à signaler en 2008

Approuvé par la CLDR le 26/02/2009

Arrêté en séance du Collège échevinal le...
Pour le Collège,

PARTIE 4 : LE RAPPORT COMPTABLE

Aucune facture de grands projets n'a été rentrée en 2008.

PARTIE 5 : PROGRAMMATION CHIFFREE DES PROJETS A REALISER DANS LES DEUX ANS. (2009 – 2010)
--

Projet N°1 : Convivialité des modes de transports

Financement PDR (400.000 €) et Commune (100.000 € engagés en 2008, à reporter en 2009).

Budget détaillé : Voir CC de l'INASEP

Programmation :

2009 : Réunion de concertation publique et achèvement des travaux à Thynes.

2010 : Lancement de l'étude pour d'autres sites selon priorités établies par la CLDR (Dréhance, Falmignoux : budget à envisager : 500.000€).

2010 et 2011 : Poursuite des travaux sur les autres sites prioritaires.

Projet N°2 : Axe de convivialité à Falmignoul

Financement par PIC Verts et par la commune Budget 2008, reporté en 2009)

Budget détaillé : PIC Verts (56.000 €) et communal (14.000 €)

Programmation :

2009 : Réunion de concertation publique (présentation du projet à la population)

Lancement et achèvement des travaux (juillet).

Projet N°3 : Dinant accueille

Financement communal 2008 et CGT.

Budget détaillé : 30.000 euro (reporté en 2009)

Programmation :

2009 : Réalisation du balisage du chemin des Pèlerins à Foy-ND et de l'aire d'accueil. Production d'un cahier des charges détaillé pour les aires d'accueil.

2010 et 2011 : Etude et réalisation des aires d'accueil selon inscriptions budgétaires de la commune : Falmignoul, Dréhance, Thynes...

Projet N°4 : Liaisons intervillages

Financement : Projet en partie financé par subsides CGT. Prolongement proposé au financement du Programme Développement Rural Européen (2007-2013) Fiches projet tourisme du GAL avec possibilité de faire appel au PwDR pour la promotion (Mesure 313). Suivi de l'approche participative de réhabilitation des sentiers à Dréhance et prolongement à Falmagne-Falmignoul avec « sentier.be ».

Budget détaillé : Voir fiche projet

Programmation :

2009 : Réalisation du balisage de 15 sentiers.

Action participative avec « sentier.be »

2010 et 2011 : Etude et travaux pour le balisage de 10 sentiers supplémentaires

Projets sur financement communal ou petits subsides**Projet N°5 : Politique communale des plantations**

Financement : Sur financement communal, semaine de l'arbre et démarches volontaires

Budget détaillé : Voir fiche projet

Programmation : Envisagé à partir de 2010.

2009 : Un projet de plantation linéaire avec la « semaine de l'arbre ».

Inventaire et cartographie des haies remarquables.

Projet N°9 : Harmoniser et signaler les noms de rues

Financement : budget communal

Budget détaillé : 5.000 euro.

Programmation :

2009 : Inventaire des points noirs à Falmagne et Falmignoul (noms, plaques, numéros)

Plan d'intervention (rebaptiser et renuméroter quand nécessaire, fournitures et travaux)

2010 : Extension sur d'autres villages (Dréhance)

Projet N°10 : Politique communale de prévention et épuration pour les eaux usées.

Financement : négligeable

Budget détaillé : néant.

Programmation :

2009 : Visite de sites de traitement groupé de eaux usées.

Liste des « Relevés de Pièces manquantes » pour le traitement des eaux dans les permis.

Projet N°11 : Guide des travaux communaux.

Financement : négligeable

Budget détaillé : néant.

Programmation :

2009 : Relevé des problèmes pour l'utilisation de désherbeurs thermiques, procédures d'utilisation.

Projet N°12 : Utilisation rationnelle de l'énergie.

Financement : subsides (UREBA) et primes, budgets communal ou privés

Budget détaillé : non défini.

Programmation :

2009 : Relais d'information sur les primes de la RW, recherche de solutions exemplaires (achat groupé, Politique communale de l'énergie...).

Projet N°22 : Réhabilitation du sentier entre Anseremme et Falmignoul.

Financement : subsides (200.000 €) et budget communal

Budget détaillé : 266.000 €.

Programmation :

2009 : Obtention du certificat de patrimoine pour la passerelle sur la Lesse (prolongement du sentier).

Sécurisation du passage dangereux au Colébi.

Projet N°23 : Création d'un jardin médiéval.

Financement : subsides, budget communal et mécénat privé

Budget détaillé : 50.000 €.

Programmation :

2009 : Travaux de préparation
Plantations (dont plantation de buis autours du boîtier Belgacom).
Travaux d'embellissement (fontaine, abords...)

Projet N°25 : Politique communale en faveur des mares.

Financement : négligeable (subsidés semaine de l'arbre) et travaux

Budget détaillé : à définir.

Programmation :

2009 : Installation d'une mare sur terrain communal.

Projet N°29 : Création d'un jardin potager communautaire.

Financement : Partenariat PP

Budget détaillé : à définir.

Programmation :

2009 : Contact avec le propriétaire du site de Bethléem sur la procédure afin de concrétiser ce projet.

2010 : Etude et recherche de financement.