

**COMMUNE DE DINANT  
OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL**

**RAPPORT ANNUEL 2009**

- PARTIE 1 : SITUATION GENERALE DE L'ODR**  
**Par la CLDR**
- PARTIE 2 : ETAT D'AVANCEMENT DETAILLANT L'EXECUTION DES  
CONVENTIONS**  
**Par le Collège**
- PARTIE 3 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT  
RURAL**  
**Par la CLDR**
- PARTIE 4 : LE RAPPORT COMPTABLE**  
**Par le Collège**
- PARTIE 5 : PROGRAMMATION CHIFFREE DES PROJETS A REALISER  
DANS LES TROIS ANS. (2010 – 2011 – 2012)**  
**Programme proposé par la CLDR,**

**ANNEXES :**

- PV des CLDR en 2009**
- Liste des membres de la CLDR au 31/12/09**
- Tableaux de synthèse**

<p style="text-align: center;"><b>PARTIE 1 : ETAT D'AVANCEMENT DETAILLANT L'EXECUTION DES CONVENTIONS</b></p>
---

**1.1 : Rappels : Elaboration et dépôt du PCDR de Dinant**

- ⊕ Travail réalisé entre 2004 et 2006. Auteur : Trame SCRL (décision du 13/07/2004).  
Service extérieur : Direction de Ciney, M. E. Gabriel
- ⊕ Approbation du PCDR (priorisation des projets) par la CLDR le 13/02/2006.
- ⊕ Approbation du PCDR par le Conseil Communal et du choix du premier projet, objet de la première convention entre la RW et la commune de Dinant : 21/02/2006 (PV du Conseil Communal en date du 24/02/2006).
- ⊕ Passage du PCDR à la CRAT : 28 septembre 2006. Le PCDR de Dinant a été approuvé par la CRAT.
- ⊕ Arrêté d'approbation du Gouvernement wallon en date du 18/10/2007 pour une durée de 5 ans.
- ⊕ Convention exécution n°1 signée par le Gouvernement wallon le 03/04/2009
- ⊕ Avant-projet des travaux (N°1) approuvé le 18/08/2009 par la DGOARNE/DRC/DDR (mais une demande de modification a été ensuite introduite par la tutelle).
- ⊕ Projet définitif (N°1) approuvé par la tutelle sur les marchés publics le 26/02/2010.

## 1.2 : Tableau récapitulatif des projets

Ce tableau reprend tous les projets du PCDR, y compris ceux qui ne relèvent pas de la DGA/DA/DGER/DER.

Les projets n'ayant pas du tout été mobilisés en 2009 sont indiqués en grisé. Les projets pour lesquels des activités ont été menées en 2009 sont indiqués en noir, et les nouveaux faits y sont soulignés.

**Remarque importante :** les budgets repris en colonne 4 sont tirés des fiches-projets du PCDR et sont donc simplement indicatifs (sauf mention plus précise).

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2009
1	Cohabitation des différents modes de transport	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amélioration de la cohabitation harmonieuse entre les différents usagers des voies publiques.</li> <li>• Sécurisation des usagers « faibles » de la voie publique.</li> <li>• Modérer les vitesses en entrée de village.</li> <li>• Marquer visiblement le passage depuis l'espace rural vers les villages.</li> <li>• Inciter les automobilistes à adapter leur conduite lors de leur entrée dans un village.</li> <li>• Améliorer le cadre de vie des riverains.</li> </ul>	Budget total : 3.050.000 €.  <u>Budget phase 1 approuvé le 18/8/09 :</u> <u>637.434,67 €</u> (Convention 1)	1	Tous sauf Wespin, Awagne, Taviet et Liroux  Phase 1 : Haut de Thynes	Auteur de projet désigné en 07 (INASEP), avenant 1 le 3/6/8. Etude finalisée (16/10/2008) pour la phase 1 (Thynes), avant-projet approuvé par CC le 28/10/08. <u>En 2009 : Convention signée le 03/04/2009. Avant-projet approuvé par tutelle et Ministre du DR le 16/08/09. Projet final approuvé en 2010.</u> <u>Réunion publique pour exposer le projet (juin 09) → liste d'actions.</u> <u>ZP interpellée par Collège pour zones 30 et 50 → accord de principe → carte des zones proposées par CLDR et relevé des panneaux à installer 16/12/09 + budget établi (10.000 €).</u>
2	Recréer un axe convivial par le réaménagement du sentier de la Prée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renforcer la centralité et la convivialité du village de Falmignoul : • Assainir un site non entretenu et dégradé. • Restituer un chemin piétonnier qui relie deux zones de village pour éviter de longer la grand-route. • Faire apprécier et connaître la présence du ruisseau au sein du village mais également l'existence d'un phénomène naturel. • Rouvrir une voie de déplacement lent vers le centre du village hors de la route régionale.</li> </ul>	116.000 €	1	Falmignoul	Financement engagé par PIC Vert en décembre 2007 (70.000 €). Etude réalisée (mai 2008), étude et C. Charges approuvés par Collège. <u>EN 2009 : Demande d'un métré plus précis par cellule PIC Verts, étude confiée à INASEP.</u> Rem : le projet est intégré par l'INASEP dans son programme prioritaire d'égouttage de Falmignoul.

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2009
3	Dinant accueil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restaurer ou renforcer la polarité des villages ;</li> <li>• Mettre à disposition de tous des informations centrées sur le village ou le hameau ;</li> <li>• Offrir un lieu de rencontre central qui marque le pôle du village.</li> <li>• Proposer un lieu de convivialité informel ;</li> <li>• Assurer l'appropriation du lieu par les villageois (choix du site, affichage d'information libre) ;</li> <li>• Lieux d'accueil à partager entre résidents et visiteurs, quel que soit leur âge.</li> </ul>	210.000€  Phase 1 à Foy-Notre-Dame, engagement sur fonds propres en 2009 : 10.000 €	1	Tous  Phase 1 à Foy-Notre-Dame	Projet à Foy-ND proposé en 2008 (600 <sup>e</sup> anniversaire) intégré au projet de balisage du chemin des pèlerins (30.000 €). Cahier des charges en 2 lots approuvé par CC (07/08/2008) et AO lancé en décembre 2008. « Contact Forestier » attribué pour lot 1 (balisage), mais pas d'offre reçue pour le lot 2 (installation de l'aire d'accueil). <u>Balisage du chemin des Pèlerins réalisé en 2009.</u>  <u>Rem : Pour Falmignoul, contact pris pour intégrer ce projet dans aménagement infrasport sur place du Thombois (projet 28).</u>

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2009
4	Mise en œuvre d'une politique communale de déplacement piétonnier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renforcement de la mobilité en mode doux (enfants, tourisme, loisirs, personnes âgées) entre les villages ; il contribuera au maintien du caractère rural des villages, à la convivialité et à la sécurité des habitants.</li> <li>• Renforcer l'intérêt pour l'embellissement des paysages</li> </ul>	264.000€  <u>Projet GAL Haute-Meuse de 250.000 € sur Leader dont 55.000 € en investissement</u>	1	Tous	Projet introduit dans le cadre de la prochaine programmation PDR (2007-2013) au niveau du GAL Haute-Meuse en novembre 2007. PDS du GAL approuvé en juillet 2008. Carte des panneaux de limitation de vitesse réalisée par GT « Mobilité-Sécurité » en 2008. <u>Balisage touristique prévu pour 15 promenades par le SI : cahier des charges réalisés, AO lancé et marché attribué en décembre 2008 (Contact Forestier) et réalisé en 2009.</u> <u>Fiche projet Leader du GAL Haute-Meuse initiée en 2009 pour une boucle trancommunale multimodale, accord de principe par CGT.</u> <u>Fiche de projet sur réseau de promenades tourisme vert également préparée en 2009 par le GAL pour la mesure 313 du PwDR.</u> <b><u>Voir remarque CLDR en partie 3</u></b>
5	Elaboration et mise en œuvre d'une politique communale des plantations	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sauvegarde, mise en valeur et protection des plantations existantes et création de nouvelles plantations.</li> <li>• Intégration paysagère du bâti et des ensembles paysagers.</li> </ul>	59.000 €	1	Tous	<u>Lutte contre la coupe de haies : 5 PV dressés en 2009</u> <u>En 2009 : proposition de faire le relevé des haies remarquables par CCATM, sans suite.</u> <b><u>Voir remarque CLDR en partie 3</u></b>
6	Création d'une maison de village à Sorinnes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Créer un lieu de rencontre inter-générationnel et multi-fonctionnel.</li> <li>• Ouvrir un espace polyvalent avec commerces et services de proximité.</li> <li>• Disposer d'un lieu propice au développement d'activités pour les différents acteurs du village.</li> </ul>	465.000 €	1	Sorinnes	RAS

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2009
7	Création d'une maison de village à Falmagne	• Reconversion d'un presbytère appartenant à la commune en maison de village. Le village de Falmagne ne disposant pas d'un lieu de rencontre central, ce qui pose problème lors de manifestation d'envergure organisée à cet endroit (grand prix Garnier, Fête des fleurs). • Un logement occupera l'étage, abritera une famille et fera également office de gérance naturelle du site.	238.000 €	1	Falmagne	Le presbytère a été vendu par la commune en 2007. Projet retiré du PCDR.
8	Création d'une maison de village à Loyers	• Créer un lieu de rencontre intergénérationnel et multifonctionnel • Disposer d'un lieu propice au développement d'activités pour les différents acteurs du village	150.000 €	1	Loyers	RAS
9	Harmoniser et signaler les noms de rues	• Assurer le repérage aisé et rapide des adresses dans l'entité : Des fournisseurs perdent du temps à identifier les adresses ayant des noms de rue communs à plusieurs villages. Ces retards deviennent dramatiques lorsqu'il s'agit de l'intervention de services de secours (incendie, ambulances, médecins). • Annuler tout risque de mauvaise identification d'adresse, avec les conséquences parfois graves évoquées plus haut. • Renforcer l'impact et l'utilité de la production de cartes, de balisage de sentier, de mise en place de systèmes d'interprétation du paysage ou du terroir	5.000 € <u>Budget 2009 sur fonds propres 430,86 € HTVA</u>	1	Tous  Réalisation Falmignoul et falmagne	<u>En 2009 : Relevé des besoins par un GT sur Falmagne et Falmignoul (action pilote). Accord du Collège et de la commission de toponymie. Travaux réalisés en octobre 2009. Relevé des besoins sur le reste de l'entité lancé par GT en novembre 09</u>
10	Politique communale de prévention et d'épuration des eaux	• Conserver les ressources naturelles (cours d'eau, sources et zones humides) refuges importants pour la biodiversité, liées aux zones de protection ou zones Natura 2000. • Protéger zones karstiques et la qualité des nappes. • Protéger et développer un cadre de vie de qualité : embellissement les paysages. • Préserver les marques du terroir ( façonné en fonction de ses ressources en eau.) • Appui à l'élevage relativement extensif. • Prévention pour diminuer les pollutions et le coût de leur traitement	1.000 €/an	0	Tous	<u>INASEP a présenté le projet de futur collecteur égout de la Prée au Collège Communal et a contacté les riverains de la Prée (12/02/2009) pour les prévenir que l'étude démarrait. Usage des phyto en granulés pratiquement abandonné par la commune.</u>
11	Guide des travaux communaux	• Stabilisation des bas cotés des routes par des empièvements (préservation du caractère conduzien des routes communales). • Guide des bonnes pratiques de fauchage, désherbage et semis sans recours aux pesticides (guide de bonnes pratiques).	50.000 €/an	0	Entrée Thynes, Entrée Falmignoul, Falmagne, Sorinnes-Herbuchenne, Foy Notre-Dame, Taravisée	<u>Le désherbeur thermique, acheté par la commune en 2006 (PCDR), est utilisé de temps à autre. Une formation est envisagée en 2010</u>

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2009
12	Utilisation rationnelle de l'énergie par la commune de Dinant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluer les consommations énergétiques des principales activités de la commune (patrimoine, transports):</li> <li>• Identifier bâtiments et activités où économiser l'énergie (contribution de Dinant au Protocole de Kyoto).</li> <li>• Disposer d'un diagnostic pour rechercher des aides, subsides ou co-financement pour URE ou ER (éoliennes, bio-méthanisation).</li> <li>• Sensibiliser les habitants pour les inciter à recourir mêmes démarches.</li> </ul>	16.000 €	0	Tous	<p>Actions soumises à UREBA en 2009 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cadastre énergétique des bâtiments communaux.</u></li> <li>• <u>Appel d'offre lancé pour le remplacement des châssis pour l'hotel de ville, pour l'espace rond-point et l'académie.</u></li> <li>• <u>Formation de 14 jours pour l'éco-conseiller.</u></li> </ul>
13	Citoyenneté dans la commune: charte, réseau et dialogue citoyen	Doter la commune d'une charte du citoyen de l'entité de Dinant précisant les droits et devoirs des Dinantaises/Dinantais en matière de civisme, propreté publique, protection de l'environnement, aménagement du territoire, urbanisme, etc.	7.000 €	0	Tous	<p>Ebauche de charte élaborée par la ZP en 2006.</p> <p><u>Novembre 09 : relance de la réflexion en CLDR.</u></p>
14	Lutte contre les dépôts sauvages d'immondices	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disparition des dépôts sauvages le long des routes et aux endroits habituels des dépôts sauvages.</li> <li>• Augmentation du recyclage.</li> <li>• Assurer la propreté.</li> <li>• Eliminer les causes de pollution .</li> <li>• Diminuer les coûts de ramassage</li> </ul>	4.000 €/an	0	Tous	<p><u>2009 : 70 amendes administratives ont été dressées par les agents constatateurs (hors pv de la police)</u></p>
15	Mobilité alternative dans les villages	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Favoriser les transports alternatifs à la voiture</li> <li>• Réduire la circulation automobile dans les villages</li> <li>• Renforcer les liens entre villages.</li> </ul>	A déterminer	0	Tous	RAS
16	Création de ballades didactiques avec guide-nature	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promotion de notre environnement.</li> <li>• Participation à un tourisme diffus.</li> <li>• Meilleure connaissance des villages.</li> </ul>	A déterminer	0	Tous	RAS
17	Promotion de l'impact des vergers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Embellissement des paysages : renforcement de l'attraction de la partie rurale de commune pour le tourisme vert et de promenade.</li> <li>• Maintien du patrimoine local et régional des anciennes variétés de fruitiers en haute tige.</li> <li>• Education populaire des enfants, des adultes à travers des actions de sensibilisation sur les variétés de fruits locaux : santé, techniques, histoire.</li> <li>• In fine, développement d'activités économiques à travers la valorisation des fruits dans des productions de terroir.</li> </ul>	20.000 €	0	Tous	<p>Deux vergers hautes-tiges plantés en 2006.</p> <p>Fête des fruits en septembre 2006 et 2007.</p>

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2009
18	Mise en place d'un service communal de location de matériel pour grands travaux de jardin	• Protection et mise en valeur du cadre de vie. • Lutte contre les dépôts sauvages. • Lutte contre les pollutions (feux).	30.000 €	0	Tous	La commune a acheté le matériel sur fonds propre en 2006 (tracteur, broyeur, remorque) et un calendrier des travaux a été suivi depuis 2007. <u>45 personnes y ont eu recours en 2009, mais on constate encore des feux sauvages.</u> <b>Voir remarque CLDR en partie 3</b>
19	Contrôler et négocier les concentrations de véhicules (rallyes)	• Réduire les nuisances des rallyes et autres concentrations de véhicules sur la population, l'environnement, les infrastructures de la commune. • Améliorer l'accueil et finalement la réussite des concentrations sur le territoire communal. • Améliorer l'accessibilité des voies et sentiers pour les usagers lents (remise en état des sites après le passage des rallyes).	3.850 €	0	Tous	<u>Le cahier des charges élaboré avec la CLDR et approuvé par le Conseil (25/11/08) a été Mis en œuvre PAR Collège (19/02/2009) : caution 50 €/véhicule (appliqué pour un rallye en juillet 2009)</u> <b>Voir remarque CLDR en partie 3</b>
20	Politique communale de protection des eaux souterraines et de surface	• Conserver les ressources naturelles (cours d'eau, sources et zones humides) refuges importants pour la biodiversité, liées aux zones de protection ou zones Natura 2000. • Protéger zones karstiques et la qualité des nappes. • Protéger et développer un cadre de vie de qualité : embellissement les paysages. • Préserver les marques du terroir ( façonné en fonction de ses ressources en eau.) • Appui à l'élevage relativement extensif. • Prévention pour diminuer les pollutions et le coût de leur traitement	1.000 €/an	0	Tous	RAS
21	Halte au feu	Intervention efficace des services d'incendie sur tout le territoire de Dinant en évitant toute perte de temps dans la recherche des sources d'eau.	Personnel communal	0	Tous	RAS
22	Réhabilitation du sentier entre Anseremme et Falmignoul	• Amélioration de la mobilité entre Falmignoul et Falmagne vers Anseremme. • Amélioration de la convivialité. • Participation à un tourisme diffus.	Personnel communal	0	Falmagne, Falmignoul	Une passerelle au-dessus de la Lesse a été budgétisé par la RW en 2007 (266.000 € dont 66.000 pour la Commune). <u>La CLDR et la commune ont régulièrement relancé le Patrimoine en 2009 pour obtenir le certificat nécessaire (site classé).</u>



Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2009
23	Création d'un jardin médiéval	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Création d'un jardin de plantes aromatiques et médicinales constituant une aire de convivialité, un espace naturel et une valorisation des abords de la crypte romane (classée par AR 22/02/1983).</li> <li>• Restauration de la biodiversité.</li> <li>• Aspects didactiques.</li> </ul>	2.700 € <u>Projet reformulé (budget de 50.000)</u>	0 <u>A</u> <u>porter en lot</u> <u>1</u>	Thynes	Création en 2008 d'une association de fait (le jardin de la Tour des Sarrasins) avec membres de la CLDR et appui de la MPMM. Subside communal alloué (5.000 €) + sponsoring récolté (en nature + 5.000 €). Plan détaillé dressé, soirée publique d'info (29/10/8). <u>En 2009 :</u> <u>Premiers travaux réalisés, mais changement de projet intervenu en avril 09 → CLDR décide de changer la priorité du projet et de le financer avec aide du DR.</u>
24	Villages branchés	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renforcer les moyens de communication</li> <li>• ADSL pour tous les villages.</li> <li>• Permettre à tous l'accès à Internet, et donc à l'e-administration, à l'e-formation, au télé-travail. Ceux qui sont le plus éloignés des Administrations (commune, ministères, ...) et des Institutions (Forem, A.D.L., Maison de l'emploi, etc...) sont ceux qui n'ont pas accès à l'ADSL.</li> </ul>	A déterminer	0	Foy ND, Furfooz, Drehance, Thynes en partie, Boiseilles)	Lobby mené auprès de BELGACOM. Un re-ADSL a été déployé en 2007, mais ne suffit pas. <u>Un projet de hot-spot a été financé dans le cadre des EPN : 1 camionnette équipée de 12 PC avec liaison WiFi et satellite depuis décembre 2008 et qui tourne depuis lors dans tous les villages.</u>
25	Politique communale en faveur des mares	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintien et développement de la bio-diversité</li> <li>• Sensibilisation et éducation à l'environnement</li> <li>• Amélioration du cadre de vie</li> <li>• Appui à l'éco-tourisme et au tourisme vert.</li> </ul>	Personnel communal, volontaires	0	Tous	Une mare établie en 2007 par les ouvriers communaux sur le terrain de M. de Villenfagne (Thynes), visite par 7 à 8 groupes en 2008.
26	Service d'échanges locaux (SEL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Favoriser une meilleure connaissance de ses voisins et des contacts plus étroits entre habitants :</li> <li>• améliorer l'intégration des nouveaux habitants.</li> <li>• Renforcer la coopération et convivialité entre ou au sein des villages.</li> <li>• Assurer des services autrement inaccessibles aux personnes démunies ou précarisées.</li> <li>• Accroître le niveau global de compétences dans les villages.</li> <li>• Monter des projets en commun.</li> <li>• Offrir une compensation pour le travail bénévole assuré par les organisateurs d'activités.</li> </ul>	Matériel et ressources humaines	0	Tous	SEL opérationnel depuis 2006, 29 familles inscrites fin 2007, 39 familles en 2008, partenariat avec d'autres SEL. <u>En 2009 : 46 familles inscrites</u>

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2009
27	Aménagement de la place de Foy-Notre-Dame	• Amélioration de la place de Foy-Notre-Dame avec création des zones de convivialité, de parkings,... • Mise en valeur d'un site historique dont on va célébrer le 400e anniversaire (1609 : découverte de la statue de Notre-Dame dans un chêne et début des pèlerinages).	400.000 €.	2	Foy-Notre-Dame	RAS
28	Aménagement des places de Falmignoul : Tombois et Roger Bodart	• Réaménagement du centre de Falmignoul pour en faire un endroit convivial accessible à tous. • Aménager le parvis de l'école en conformité avec les exigences d'une zone 30 (projet déjà discuté avec le MET, démarche en accord avec le PCD de Dinant). • Réguler le parking, les zones piétonnes. • Aménager une zone d'accueil pour visiteurs.	245.000 €	2	Falmignoul	Projet Infrasport engagé en 2008, <u>complété en 2009 pour créer une infrastructure sur la place du Thombois : Contacts pris par CLDR pour y inclure le projet 3 (accueil).</u>
29	Création d'un jardin potager communautaire	• Amélioration de la convivialité. • Offrir un accès à une alimentation saine et bon marché. • Formation et éducation à l'environnement	A déterminer	2	A déterminer (Loyers, Falmignoul?)	RAS
30	Petit patrimoine communal	• Revalorisation de ce type de patrimoine au sein des villages. • Définir des priorités en fonction de l'état sanitaire de certains sites, de leur accessibilité et de leurs intérêts historique et paysager. • Aménagements de convivialité aux abords immédiats des sites sélectionnés.	A déterminer	2	Tous	Stèle commémorative d'un jamboree scout à Thynes à restaurer en 2008 (ouvriers communaux)
31	Villages en fêtes	• Renforcer la convivialité au sein des villages : • Maintenir ou renforcer le plaisir d'habiter dans les villages de Dinant, favoriser l'intégration des nouveaux habitants, résoudre les risques de conflits de voisinage. • Assurer des activités intéressantes et la sociabilité des jeunes. • Perpétuer les traditions et les aspects culturels liés au terroir. • Renforcer la collaboration entre les villages : • Transférer les bonnes pratiques d'animation entre les villages. • Motiver les forces vives de chaque village par des échanges constructifs et valorisants au niveau communal.	50.000 €/an	2	Tous	RAS
32	Jeunesse en mouvement	• Permettre aux jeunes de nouer des liens entre eux et de partager des projets sans avoir à systématiquement s'exiler vers les villes pour rencontrer des activités qui leur conviennent. • Les projets des jeunes (entretien d'un manège équestre, pratique de sports amateurs, fête d'Halloween, grand feu...) sont le ferment d'activités futures dans les villages, voire d'activités économiques. • Structurer les jeunes facilite leur participation lors de fêtes ou d'évènements villageois et favorise ainsi les activités trans-générationnelles.	6.500 €	2	Tous	RAS
33	Le plateau sur le Web	Soutenir un tourisme rural de qualité,...	10.000 €	2	Tous	Projet déposé en 2008 pour former les opérateurs touristiques et gîteurs aux TIC (en lien avec projet 24.

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2009
34	Mise en œuvre d'une politique favorable au vélo dans les villages	• Renforcer la mobilité et la sécurité routière entre les villages, notamment au bénéfice des jeunes et des personnes âgées. • Soutenir les modes de déplacements lents, peu ou pas nuisibles, en harmonie avec un tourisme vert et diffus.	75.000 €	3	Tous	RAS
35	Rénovation de la place de village à Sorinnes	• Création d'une place de village conviviale dans le village de Sorinnes (Création d'un piétonnier rejoignant la maison de village à cette place). • Renforcer la centralité du village (site de rencontre, d'échange, de mise à disposition d'information). • Appui au tourisme vert	25.000 €.	3	Sorinnes	<u>Projet envisagé pour un changement de priorité par le Collège suite à l'opportunité de rachat de l'exploitation agricole près du site. Sans autre développement en 2009.</u>
36	Création d'une maison de village à Falmignoul	• Reconversion d'un presbytère appartenant à la fabrique d'église en maison de village pour l'utilisation du lieu pour des petites rencontres ou fêtes organisées par les habitants mais également pour l'accueil et l'information des touristes. • Un logement occupera l'étage, abritera une famille et fera également office de gérance naturelle du lien.	481.000 €	3	Falmignoul	RAS
37	Défense des sites karstiques	• Protection des ressources en eau • Protection d'habitats spéciaux (chauve-souris...) • Appui au tourisme vert	A définir	3	Tous	RAS
38	Un répertoire des services dans les villages	Renforcer l'utilisation de services de proximité dans les villages notamment à destination des jeunes, des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite. Une attention toute particulière sera portée aux besoins des familles.	4.500 € TVAC	3	Tous	RAS
39	Animation des villages	• Renforcer la convivialité dans les villages tout en réduisant les besoins de déplacements. • Offrir un outil de développement aux activités économiques locales (tourisme, producteurs).	A déterminer	3	Tous (Dréhance? Thynes?)	RAS
40	Para-scolaire dans les écoles	• Renforcer la convivialité dans les villages. • Promouvoir l'emploi (préserver emploi) plages horaires étendues de gardiennage. • Promouvoir les écoles des villages.	A déterminer	4	Dréhance, Thynes, Sorinnes et Falmignoul	RAS
41	Restaurer la salle « Echo de la Lesse » à Falmignoul		A déterminer	4	Falmignoul	RAS
42	Aménager une cuisine et les toilettes de la salle « Ste Geneviève » à Dréhance		A déterminer	4	Dréhance	RAS

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2009
43	Nettoyer l'étang et aménager (mobilier) ses abords à Falmignoul		A déterminer	4	Falmignoul	Étang restauré
44	Réaffecter en partie l'utilisation des bâtiments de l'école : modifier son accès à Falmignoul		A déterminer	4	Falmignoul	RAS

<b>PARTIE 2 : ETAT D'AVANCEMENT DETAILLANT L'EXECUTION DES CONVENTIONS</b>
--

**2.1 : Convention N°1**

~~Programme normal~~ **PDR** ~~Phasing out objectif 1\*~~

*\* Barrer les mentions inutiles*

Nombre de projets : 1

Montant du subside : 509.947,74 € (TVA et honoraires inclus)

**Intitulé du projet :** Projet 1 - Cohabitation des différents modes de transport/ Thynes

<b>Etape</b>	<b>Date</b>
Désignation de l'auteur du projet : INASEP	16/10/2007
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	28/10/2008
<b>Approbation de l'avant-projet par la R.W.</b>	<b><u>18/08/2009</u></b>
<b>Approbation du projet par l'A.C.</b>	<b><u>Décembre 2009</u></b>
<b>Approbation du projet par le Ministre.</b>	<b><u>26/02/2010</u></b>
Adjudication	
Décision d'attribution du marché :	
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre :	
Début des travaux :	
Réception provisoire :	
Décompte final :	
Réception définitive :	

**Montants liquidés :** néant

## PARTIE 3 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL

### 3.1 : Réunions de la CLDR :

- ⊕ 26/02/2009 : Suivi des projets, rapport annuel de la CDLR
- ⊕ 12/03/2009 : Aménagement de Thynes, visite d'une réalisation comparable à Sosoye.
- ⊕ 12/05/2009 : Suivi des projets
- ⊕ 25/05/2009 : Préparation en Groupe de travail (GT) de la séance publique du 2/6/9
- ⊕ 02/06/2009 : Séance publique à Thynes pour la présentation du projet n°1.
- ⊕ 24/11/2009 : Suivi des projets
- ⊕ 16/12/2009 : Finalisation de la carte des zones 3à et 50 km/h (GT)



### Participation aux réunions :

A : Absent, P : Présent, E : Excusé, - : démissionnaire

Membres \ Réunions	26/02	12/03 GT	12/05	25/05 GT	02/06	24/11
BAEKEN Marie-Julie	A	A	A	A	A	A
BESSEMANS Sabine	P	E	P	E	E	P
BLONDIAUX-LEGRAIN Martine	E	A	P	A	A	E
BOMAL Etienne	A	A	A	A	A	A
BOUGHALEM Mossadeq	A	A	A	A	A	A
BRIESEN Marie-Jeanne	P	A	P	P	P	P
CLARENNE Gérard	A	A	A	A	A	A
CLOSSET Robert	P	A	P	E	P	P
CRABS Marie-Thérèse	P	A	E	A	A	E
de BIOURGE Thérèse	E	E	P	A	E	E
DE RADZITZIKY Charles	E	A	P	A	A	A
DE REYTER Annette	E	A	P	A	A	P
DELPLACE Martine	E	A	A	A	A	A
FLOYMONT Victor	P	P	P	P	P	P
GALAND Colette	E	A	E	A	A	P
GESQUIERE Raymond	P	P	P	P	P	P
LABORIE Pascal	P	P	P	P	A	A
LALOUX Omer	E	A	A	A	A	A
MAURER Olivier	A	A	A	A	A	A
MICHEL André	A	A	P	P	P	P
PACCO Christian	E	A	A	A	A	E
PATINET Jean-Pierre	P	P	P	P	P	P
PIELTAIN Marc	P	A	P	A	A	A

Membres \ Réunions	26/02	12/03 GT	12/05	25/05 GT	02/06	24/11
SKELTON Claudine	A	A	E	A	A	P
SQUILBELCK Nicolas	E	A	A	A	A	A
VAN BASTEN Catherine	A	A	A	A	A	A
VAN OUTRYVE Tanguy	P	A	E	A	A	P
VANDEBERG Jean-Marc	P	A	P	A	A	P
Participants non-membres	2	1	6	2	31	2
<b>Nombre de présences</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>13</b>

### **3.2 : Modification dans la composition de la CLDR en 2008 :**

Représentants de la société civile :

- ⊕ Aucun changement en 2009.

Représentants du quart communal :

- ⊕ Aucun changement en 2009.

### **3.3 : Détail des activités de la CLDR liées au PCDR**

Préparation et validation du rapport annuel 2008 (approbation le 26/02/2009)

#### **Suivi du projet n° 1 du PCDR :**

Cohabitation des différents modes de transport

Signature de la première

convention : 03/04/2009.

Visite de terrain sur site

comparable (à Sosoye) :

12/03/09.

Réunion publique d'in-

formation et de parti-

cipation : 02/06/2009.

Approbation de l'avant-

projet par la DDR :


18/08/2009.

Approbation du projet

final : 08/02/2010.

Lancement de l'adju-

dication : début 2010



Projet 1 : plan des travaux à Thynes, phase 1

**Suivi d'autres projets :**

- ⊕ **Projet n°2 :** Recréer un axe convivial par le réaménagement du sentier de la Prée (Falmignoul).

Demande de la cellule technique du PIC Vert d'établir un métré plus précis. Mission confiée à l'INASEP.

Réunion publique proposée par la CLDR, en attente du feu vert de l'échevin en charge.

- ⊕ **Projet n°3 :** Dinant accueille.  
Budget réservé pour Foy N-D, adjudication lancée sans réponse. Relance de l'adjudication à mener en 2010.  
Proposition de la CLDR également d'intégrer ce projet dans le projet InfraSport engagé par la commune à Falmignoul.



*Projet 2 : tracé des sentiers au long de la Prée*

- ⊕ **Projet n°4 :** Mise en œuvre d'une politique communale de déplacement piétonnier  
Suite à la proposition de la CLDR formulée en 2008, le GAL (Groupe d'Action locale) Haute-Meuse (Dinant, Onhaye, Anhée, Yvoir et Hastière) a déposé en 2009 une fiche projet Leader pour une boucle trancommunale multimodale (piéton, VTTT, équitation) sur le thème « Eau & Pierre ». Le CGT a donné un accord de principe et étudie le projet. Une rencontre des CLDR des 5 communes du GAL est prévue sur ce sujet en 2010.

Une autre fiche de projet a également été déposée en décembre 09 par le GAL sur un réseau de promenades de tourisme vert (événements, NTIC) à financer par la mesure 313 du PwDR (réponse attendue en mai 10).

**Remarque de la CLDR le 24/03/2010 :** La CLDR souhaite être davantage associée à la préparation, l'information et la mise en œuvre des projets du PCDR repris par les différentes entités associées à la commune de Dinant (SI, GAL, associations...)

- ⊕ **Projet 5 :** Elaboration et mise en œuvre d'une politique communale des plantations.  
En 2009 : proposition de faire le relevé des haies remarquables par CCATM, sans suite.

**Remarque de la CLDR le 24/03/2010 :** La CLDR regrette la coupe d'arbres (groupe de mélèzes, haie ancienne) en différents endroits de la commune en 2009. Elle soutient la proposition à minima que tout arbre coupé doit être remplacé (en tenant compte des conditions pour adapter le choix des espèces)

- ⊕ **Projet 9 :** Harmoniser et signaler les noms de rues  
Réalisé en 2009 : changement d'un nom de rue, placement de plaques de rue manquantes, placement de panneau sens interdit.
  - A Falmagne : Rues de Bry, rue des Crevias, Tienne du Coq
  - A Falmignoul: Rue des Cuves.



- ⊕ **Projet 10 : Politique communale de prévention et épuration pour les eaux usées**  
Réalisé en 2009 : interpellation par la CLDR du député provincial en charge de l'environnement et du collège pour faire basculer la commune de Thynes en traitement collectif (au lieu de rester en zone intermédiaire). La zone du Grognon a été reclassée dans ce sens, mais l'INASEP n'en a pas été notifié. Le Collège, à l'invitation de la CLDR, a rencontré l'INASEP sur ce sujet.
- ⊕ **Projet 13 : Citoyenneté dans la commune: charte, réseau et dialogue citoyen.**  
Relance de la réflexion sur la réalisation de la charte sur base d'exemples d'autres communes (Rochefort, Assesse, Gesves) décidé lors de la CLDR de novembre 2009.

- ⊕ **Projet n°18 : Mise en place d'un service communal de location de matériel pour grands travaux de jardin**  
Un calendrier de quatre actions avec du matériel acquis suite à la mise en place du PCDR a été organisé en 2009 et a concerné un total de 45 personnes dans la commune.


**Remarque de la CLDR le 24/03/2010 :** La CLDR constate que des feux sauvages sont encore allumés, non seulement par la population, mais par des ouvriers communaux. L'échevin en charge a réagi en son temps et transmis les consignes.

- ⊕ **Projet n°19 : Contrôler et négocier les concentrations de véhicules (rallyes)**  
La CLDR a élaboré en 2008 un règlement sur l'organisation des rallyes (caution, état des lieux, remise en état). Ce règlement a été mis en œuvre par le Collège le 19/02/2009. Un organisateur des rallyes y a été soumis en 2009.

**Remarque de la CLDR le 24/03/2010 :** La CLDR insiste pour que tous les rallyes soient soumis au règlement communal et que les cautions soient utilisées pour la remise en état des voies, abords et propriétés privées abîmées ou souillées de déchets. Cette démarche sera appliquée pour le rallye passant à Dréhanche et Foy Notre-Dame le 28/03/2010.

Il est suggéré que les rallyes autorisés informent la population riveraine en distribuant une carte de l'itinéraire autorisé et des zones bloquées. Le rallye organisé à l'occasion du salon du quad de Ciney ne mérite plus d'être autorisé et la CLDR demande que la commune s'aligne sur Assesse pour l'interdire sur son territoire.

- ⊕ **Projet n°23 : Création d'un jardin médiéval**  
*Vue du nouveau projet de jardin médiéval*  
Lancement de premiers travaux sur le terrain, mais décision de changer la dimension du projet suite aux contacts avec les services provinciaux et la Direction des Espaces Verts (courrier du 02/04/2009). La demande formelle a été décidée par la CLDR du 24/11/2009 sur base d'une contribution de la commune de 5.000 euro et du reliquat du montant attribué par l'Abbaye de Leffe (soit environ 8.000 euro de fonds propres permettant d'atteindre le



- 1). Entrée.
- 2). Jardin de Marie.
- 3). Pré fleuri.
- 4). Fleurs messicoles..
- 5). Froment.
- 6). Millet.
- 7). Sarrasin.
- 8). Epeautre.
- 9). Orge.

budget de 42.000 euro avec 80 % de subsides).

Relance de BELGACOM (courrier) pour cacher le boîtier électrique au pied du site.

- ⊕ 26 : SEL (Service d'échanges locaux : bourse basée sur une monnaie locale à créer, permettant l'échange de services entre habitants)

**Action** : poursuite des activités du SEL

**Réalisation** : 48 familles étaient inscrites au Dina-SEL fin 2009.  
(contre 39 en 2008)



- ⊕ 28 : Aménagement des places de Falmignoul : Tombois et Roger Bodart  
L'avant-projet de l'aménagement de la place Roger Bodart a été réalisé en décembre 2009 sur un subside InfraSport. Il a été demandé par la CLDR d'y intégrer un site pour le projet 3 du PCD « Dinant accueille ».

**Remarque de la CLDR le 24/03/2010 :** La CLDR souhaite être associée à l'information des habitants concernant ce projet.

- ⊕ 35 : Rénovation de la place de village à Sorinnes  
Lors de la CLDR de mai 2009, le Collège de Dinant a soumis la proposition d'activer le projet 35 en accompagnement du changement de propriété du projet 27 (jardin médiéval) dans la mesure où la commune pourrait acquérir le site adjacent à la place. Cette condition était en effet une exigence préalable à la mise en œuvre de ce projet. Cette opportunité n'a pas encore été suivie de décision.

### **3.4 : Autres activités de la CLDR :**

Décision prise lors de la réunion du 24/11/2009 de lancer un nouvel appel à candidat pour étoffer les rangs de la CLDR.

**Approuvé par la CLDR le 24/03/2010, moyennant les remarques ajoutées en rouge.**

**Arrêté en séance du Collège échevinal le...**  
**Pour le Collège,**

<b>PARTIE 4 : LE RAPPORT COMPTABLE</b>
--

Aucune facture de grands projets n'a été rentrée en 2009.

**PARTIE 5 : PROGRAMMATION CHIFFREE DES PROJETS A REALISER DANS LES DEUX ANS. (2010 – 2011)**
**Projet N°1 : Convivialité des modes de transports**

**Financement** : PCDR, convention n° 1, et budget communal.

**Budget détaillé** : ER (509.947,74 €) et Commune (127.486,93 €).

**Programmation** :

2010 : Lancement de l'adjudication (mars)

Lancement des travaux (juin)

Inauguration du site (événement).

Validation par ZP (qui a été saisie en janvier 2010) avec réunion de restitution aux différents responsables et à la CLDR.

2010 et 2011 : 2<sup>e</sup> phase à Thynes (étude et convention n°2)

Mise en place des zones 50 et 30 sur l'ensemble de la commune (chantiers en 2010 et 2011).

**Projet N°2 : Axe de convivialité à Falmignoul**

**Financement** par PIC Verts et par la commune Budget 2008, reporté en 2009

**Budget détaillé** : PIC Verts (56.000 €) et communal (14.000 €)

**Programmation** :

2010 : Lancement adjudication, travaux associés à l'égouttage du ruisseau de la Prée (INASEP)

**Projet N°3 : Dinant accueille**

**Financement** communal 2008 et CGT.

**Budget détaillé** :

10.000 euro en 2010 (reporté de 2009)

10.000 euro en 2011

**Programmation** :

2010 : Relance AO (sans réponse en 2009) pour Foy-Notre-Dame.

Réalisation de l'aire d'accueil de Foy-Notre-Dame.

Etude et réalisation d'une aire d'accueil à Falmignoul

2011 : Etude et réalisation des aires d'accueil selon inscriptions budgétaires de la commune :

Dréhance, Thynes... ???

**Projet N°4 : Liaisons intervillages**

**Financement** : Projet en partie financé par subsides CGT. Prolongement proposé au financement du Programme Développement Rural Européen (2007-2013).

**Budget détaillé** :

Co-financement Commune-CGT

250.000 € (financement Leader sur 5 communes) à partir de 2011

500.000 € (mesure 313 du PwDR, sur 5 communes du GAL Haute-Meuse à partir de 2011.

**Programmation** :

2010 : Réunion des 5 CLDR impliquées dans le GAL (29/04/2010 à Hastière).

Projet de boucle transcommunale sur le thème « Pierre & Eau » (financement Leader)

Finalisation d'une fiche projet de tourisme vert (événements, parcours GPS, acquisition matériel géoinformatique...) à travers le GAL Haute-Meuse sur mesure PwDR 313

2011 : Mise en œuvre du projet de tourisme vert sur mesure PwDR 313 par le GAL Haute-Meuse

**Projet 5 : Elaboration et mise en œuvre d'une politique communale des plantations.**

**Financement :** budget communal et Semaine de l'arbre

**Programmation :**

2010 : Identification de projets et dépôt de candidature pour la semaine de l'arbre en juillet.  
Distribution de plants (si possible) en novembre.

2010 - 2011 : Mise en œuvre des projets d'espaces verts.

**Projet N°9 : Harmoniser et signaler les noms de rues**

**Financement :** budget communal

**Budget détaillé :** Environ 1.000 euro.

**Programmation :**

2010 : Inventaire des points noirs sur l'ensemble des villages sur base de l'action pilote à Falmagne et Falmignoul (noms, plaques, numéros)

Vérifier la question des coûts liés au changement de nom de rue pour les éleveurs (carte d'identité des animaux)

Plan d'intervention (rebaptiser et renuméroter quand nécessaire, fournitures et travaux), en distinguant 2 actions : plaques manquantes à compléter d'urgence, plaques anciennes à remplacer par la suite, avec éventuellement les plaques d'information (limites des villages, lieux-dits, information sur les sites exceptionnels : situation à vérifier avec le GAL le 29/04/2010).

Informar les fournisseurs de SIG pour les GPS des changements apportés (voir ZP)

**Projet N°10 : Politique communale de prévention et épuration pour les eaux usées.**

**Financement :** négligeable

**Budget détaillé :** néant.

**Programmation :**

2010 : Réunion d'information sur les projets de l'INASEP à Dinant (Grognon, Dinant-ville et Falmignoul).

Visite de sites de traitement groupé de eaux usées.

**Projet N°11 : Guide des travaux communaux.**

**Financement :** négligeable

**Budget détaillé :** néant.

**Programmation :**

2010 : Relevé des problèmes pour l'utilisation du désherbeur thermique, visite de terrain dans une commune utilisant systématiquement cet outil, élaboration de procédures d'utilisation.

**Projet N°12 : Utilisation rationnelle de l'énergie.**

**Financement :** subsides (UREBA) et primes, budgets communal ou privés

**Budget détaillé :** non défini.

**Programmation :**

2010 : Information de la CLDR sur les mesures prises par les services communaux.

**Projet N°13 Citoyenneté dans la commune: charte, réseau et dialogue citoyen**

**Financement :** Budget communal

**Budget détaillé :** Environ 7.000 euros (traductions, impression).

**Programmation :**

2010 : Texte validé par CLDR, Collège, Conseil

Traduction et impression du document en vue diffusion.

**Projet N°19 : Contrôler et négocier les concentrations de véhicules (rallyes).**

**Financement :**

**Budget détaillé :** Négligeable.

**Programmation :** Budget communal

2010 : Répartition des tâches dans les services communaux pour les entretiens

Etudier la possibilité d'engager des stewarts lors des rallyes

Etudier l'intérêt et la faisabilité d'imposer des poubelles lors des rallyes

**Projet N°22 : Réhabilitation du sentier entre Anseremme et Falmignoul.**

**Financement :** subsides (200.000 €) et budget communal

**Budget détaillé :** 266.000 €.

**Programmation :**

2010 : Obtention du certificat de patrimoine pour la passerelle sur la Lesse (prolongement du sentier).

Sécurisation du passage dangereux au Colébi.

**Projet N°23 : Création d'un jardin médiéval.**

**Financement :** subsides, budget communal et mécénat privé

**Budget détaillé :** 42.000 €.

**Programmation :**

2010 : Accord de changement de priorité par le Collège et avec Direction du Développement rural.

Etudes et avant-projet.

2011 : Réalisation.

**Projet N°29 : Création d'un jardin potager communautaire.**

**Financement :** Partenariat PP

**Budget détaillé :** à définir.

**Programmation :**

2010 : Contact avec le propriétaire du site de Bethléem sur la procédure afin de concrétiser ce projet. Le GAL Haute-Meuse poursuit ce projet également (situation à vérifier avec le GAL le 29/04/2010).

**Actions transversales :**

Informer régulièrement la population des actions de la CLDR et de la mise en œuvre des projets du PCDR, notamment à travers le site Web et le bulletin communal.