

**COMMUNE DE DINANT
OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL**

RAPPORT ANNUEL 2012

- PARTIE 1 : SITUATION GENERALE DE L'ODR**
Par la CLDR
- PARTIE 2 : ETAT D'AVANCEMENT DETAILLANT L'EXECUTION DES
CONVENTIONS**
Par le Collège
- PARTIE 3 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT
RURAL**
Par la CLDR
- PARTIE 4 : LE RAPPORT COMPTABLE**
Par le Collège
- PARTIE 5 : PROGRAMMATION CHIFFREE DES PROJETS A REALISER
DANS LES DEUX ANS. (2013 – 2014)**
Programme proposé par la CLDR,

ANNEXES :

- PV des CLDR en 2012**
- Liste des réunions et des membres de la CLDR au 31/12/12 : voir partie 3**
- Fichier de suivi des projets du PCDR (tableau de bord des projets en cours)**

PARTIE 1 : ETAT D'AVANCEMENT DETAILLANT L'EXECUTION DES CONVENTIONS

1.1 : Rappels : Elaboration et dépôt du PCDR de Dinant

- ⊕ Travail réalisé entre 2004 et 2006. Auteur : Trame SCRL (décision du 13/07/2004). Service extérieur : Direction de Ciney, M. E. Gabriel
- ⊕ Approbation du PCDR (priorisation des projets) par la CLDR le 13/02/2006.
- ⊕ Approbation du PCDR par le Conseil Communal et du choix du premier projet, objet de la première convention entre la RW et la commune de Dinant : 21/02/2006 (PV du Conseil Communal en date du 24/02/2006).
- ⊕ Passage du PCDR à la CRAT : 28 septembre 2006. Le PCDR de Dinant a été approuvé par la CRAT.
- ⊕ Arrêté d'approbation du Gouvernement wallon en date du 18/10/2007 pour une durée de 5 ans.

Convention exécution n°1 : phase 1 de l'aménagement sécuritaire de Thynes

- ⊕ Convention exécution n°1 signée par le Gouvernement wallon le 03/04/2009
- ⊕ Avant-projet des travaux (N°1) approuvé le 18/08/2009 par la DGOARNE/DRC/DDR (mais une demande de modification a été ensuite introduite par la tutelle).
- ⊕ Projet définitif (N°1) approuvé par la tutelle sur les marchés publics le 18/02/2010.
- ⊕ Projet définitif (N°1) approuvé par le Ministre de la Ruralité le 18/02/2010.
- ⊕ Projet définitif (N°1) lancé en appel d'offre en octobre 2010.
- ⊕ Adjudication (N°1) approuvée par le Ministre de la Ruralité le 28/01/2011.
- ⊕ Projet définitif (N°1) adjugé le 18/02/2011.
- ⊕ Ordre de travail (N°1) donné par la Commune le 11/04/2011.
- ⊕ Après suspension en avril 2011, les travaux (N°1) ont repris le 2/08/2011 (durée 180 jours ouvrés).
- ⊕ Réception provisoire des travaux (N°1) le 25 avril 2012, avec réserve donnée sur la couleur finale du tarmac pour signaler les zones de début ou de croisement (prévu ocre, livré rouille). Réception définitive non encore effectuée (le supplément couleur objet de la réserve, n'a pas été payé).

Convention exécution n°2 : phase 2 de l'aménagement sécuritaire de Thynes

- ⊕ Demande de convention exécution n°2 envoyée par le fonctionnaire des services extérieurs de la Ruralité le 9/2/2011.
- ⊕ Demande de convention exécution n°2 transférée au cabinet du Ministre de la Ruralité le 19/04/2011.

Convention exécution n°3 : Acquisition du hangar d'exploitation Paquet à Sorinnes (projet PCDR 35)

- ⊕ Estimation du montant de l'acquisition par le receveur : 190.379,83 euros TVAC (2012)
- ⊕ Demande de convention exécution n°3 envoyée au fonctionnaire des services extérieurs de la Ruralité le 21/08/2012.

1.2 : Tableau récapitulatif des projets

Ce tableau reprend tous les projets du PCDR, y compris ceux qui ne relèvent pas de la DGA/DA/DGER/DER.

Les projets n'ayant pas du tout été mobilisés en 2012 sont indiqués en grisé. Les projets pour lesquels des activités ont été menées en 2012 sont indiqués en noir, et les nouveaux faits y sont soulignés.

Remarque importante : les budgets repris en colonne 4 sont tirés des fiches-projets du PCDR et sont donc simplement indicatifs (sauf mention plus précise).

Des détails sur la mise en œuvre des projets sont fournis dans la partie 3 de ce rapport.

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2012
1	Cohabitation des différents modes de transport	<ul style="list-style-type: none"> • Amélioration de la cohabitation harmonieuse entre les différents usagers des voies publiques. • Sécurisation des usagers « faibles » de la voie publique. • Modérer les vitesses en entrée de village. • Marquer visiblement le passage depuis l'espace rural vers les villages. • Inciter les automobilistes à adapter leur conduite lors de leur entrée dans un village. • Améliorer le cadre de vie des riverains. 	Budget total : 3.050.000 €. <u>Budget final phase 1 approuvé le 26/02/10 : 639.187 € (Convention 1)</u>	1	Tous sauf Wespin, Awagne, Taviet et Liroux Phase 1 : Haut de Thynes. Phase 2 : bas de Thynes	Projet final approuvé le 28/01/2011 par le Ministre du DR, marché attribué le 18/02/2011. Début des travaux le 2/8/2011. <u>Réception provisoire le 25/4/2012.</u> Phase 2 étudiée en 2011, <u>en attente de la convention.</u> Voir Partie 3
2	Recréer un axe convivial par le réaménagement du sentier de la Prée	<ul style="list-style-type: none"> • Renforcer la centralité et la convivialité du village de Falmignoul : • Assainir un site non entretenu et dégradé. • Restituer un chemin piétonnier qui relie deux zones de village pour éviter de longer la grand-route. • Faire apprécier et connaître la présence du ruisseau au sein du village mais également l'existence d'un phénomène naturel. • Rouvrir une voie de déplacement lent vers le centre du village hors de la route régionale. 	116.000 €	1	Falmignoul	Financement engagé par PIC Vert en décembre 2007 (70.000 €), Travaux postposés en attente de l'égouttage de la Prée. Voir Partie 3
3	Dinant accueil	<ul style="list-style-type: none"> • Restaurer ou renforcer la polarité des villages : • Mettre à disposition de tous des informations centrées sur le village ou le hameau ; • Offrir un lieu de rencontre central qui marque le pôle du village. • Proposer un lieu de convivialité informel : • Assurer l'appropriation du lieu par les villageois (choix du site, affichage d'information libre) ; • Lieux d'accueil à partager entre résidents et visiteurs, quel que soit leur âge. 	210.000€ Phase 1 à Foy-Notre-Dame, engagement sur fonds propres en 2010 : 10.000 €	1	Tous Phase 1 à Foy-Notre-Dame	Projet à Foy-ND, sur fonds propres. Travaux attribués fin 2011 (4781€ TVAC) <u>et réceptionnés en mai 2012.</u> A Falmignoul : projet intégré dans cahier des charges Infrasport (voir projet 28). Voir Partie 3

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2012
4	Mise en œuvre d'une politique communale de déplacement piétonnier	• Renforcement de la mobilité en mode doux (enfants, tourisme, loisirs, personnes âgées) entre les villages ; il contribuera au maintien du caractère rural des villages, à la convivialité et à la sécurité des habitants. • Renforcer l'intérêt pour l'embellissement des paysages	264.000€ Projet GAL Haute-Meuse de 250.000 € sur Leader dont 55.000 € en investissement	1	Tous	Balisage touristique de 22 boucles terminées : <u>8 nouvelles boucles et 6 anciennes boucles rebalisées en 2012. Voir Partie 3</u> Chemins et sentiers prioritaires identifiés pour un suivi des entretiens sur SIG. Voir Partie 3 <u>Zones 30 et 50: Zonages proposés à Awagne et à Falmagne-Falmignoul réalisés en 2011, rejetés par IBSR. Voir Partie 3</u>
5	Elaboration et mise en œuvre d'une politique communale des plantations	• Sauvegarde, mise en valeur et protection des plantations existantes et création de nouvelles plantations. • Intégration paysagère du bâti et des ensembles paysagers.	59.000 €	1	Tous	Lutte contre la coupe de haies : <u>4 PV dressés en 2012</u> (contre 3 en 2011). <u>Site identifié à Thynes en 2011, planté en 2012.</u> <u>En 2012 : Identification par la CLDR de 2 sites à planter à Falmagne et Dréhance, plants commandés.</u> Travaux prévus en 2013. Voir Partie 3
6	Création d'une maison de village à Sorinnes	• Créer un lieu de rencontre inter-générationnel et multi-fonctionnel. • Ouvrir un espace polyvalent avec commerces et services de proximité. • Disposer d'un lieu propice au développement d'activités pour les différents acteurs du village.	465.000 €	1	Sorinnes	Projet relocalisé pour tenir compte de l'opportunité du départ de l'entreprise Paquet, place de Sorinnes => en association avec le projet 35.
7	Création d'une maison de village à Falmagne	• Reconversion d'un presbytère appartenant à la commune en maison de village. Le village de Falmagne ne disposant pas d'un lieu de rencontre central, ce qui pose problème lors de manifestation d'envergure organisée à cet endroit (grand prix Garnier, Fête des fleurs). • Un logement occupera l'étage, abritera une famille et fera également office de gérance naturelle du site.	238.000 €	1	Falmagne	Projet annulé : presbytère vendu par la commune en 2007.

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2012
8	Création d'une maison de village à Loyers	• Créer un lieu de rencontre intergénérationnel et multifonctionnel • Disposer d'un lieu propice au développement d'activités pour les différents acteurs du village	150.000 €	1	Loyers	RAS
9	Harmoniser et signaler les noms de rues	• Assurer le repérage aisé et rapide des adresses dans l'entité : Des fournisseurs perdent du temps à identifier les adresses ayant des noms de rue communs à plusieurs villages. Ces retards deviennent dramatiques lorsqu'il s'agit de l'intervention de services de secours (incendie, ambulances, médecins). • Annuler tout risque de mauvaise identification d'adresse, avec les conséquences parfois graves évoquées plus haut. • Renforcer l'impact et l'utilité de la production de cartes, de balisage de sentier, de mise en place de systèmes d'interprétation du paysage ou du terroir	5.000 € <u>Budget 2011 sur fonds propres (env 1.000 €)</u>	1	Tous Réalisation 2009 : Falmignoul et falmagne	<u>Panneaux placés en 2012</u> par les ouvriers communaux. Voir Partie 3
10	Politique communale de prévention et d'épuration des eaux	• Conserver les ressources naturelles (cours d'eau, sources et zones humides) refuges importants pour la biodiversité, liées aux zones de protection ou zones Natura 2000. • Protéger zones karstiques et la qualité des nappes. • Protéger et développer un cadre de vie de qualité : embellissement les paysages. • Préserver les marques du terroir (façonné en fonction de ses ressources en eau.) • Appui à l'élevage relativement extensif. • Prévention pour diminuer les pollutions et le coût de leur traitement	1.000 €/an	0	Tous	<u>Sensibilisation des agriculteurs à respecter la législation (abreuvement)</u> par courrier le 01/05/2012.
11	Guide des travaux communaux	• Stabilisation des bas cotés des routes par des empièrtements (préservation du caractère condruzien des routes communales). • Guide des bonnes pratiques de fauchage, désherbage et semis sans recours aux pesticides (guide de bonnes pratiques).	50.000 €/an	0	Entrée Thynes, Entrée Falmignoul, Falmagne, Sorinnes-Herbuchenne, Foy Notre-Dame, Taravisée	Formation à la gestion différenciée d'un employé communal en 2010. <u>2 séances d'information</u> via le pôle de gestion différenciée <u>pour une élimination des pesticides.</u> Voir Partie 3
12	Utilisation rationnelle de l'énergie par la commune de Dinant	• Evaluer les consommations énergétiques des principales activités de la commune (patrimoine, transports): • Identifier bâtiments et activités où économiser l'énergie (contribution de Dinant au Protocole de Kyoto). • Disposer d'un diagnostic pour rechercher des aides, subsides ou co-financement pour URE ou ER (éoliennes, bio-méthanisation). • Sensibiliser les habitants pour les inciter à recourir mêmes démarches.	16.000 €	0	Tous	Audit énergétique de tous les bâtiments communaux. Cadastre énergétique mené sur 15 bâtiments communaux.

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2012
13	Citoyenneté dans la commune: charte, réseau et dialogue citoyen	Doter la commune d'une charte du citoyen de l'entité de Dinant précisant les droits et devoirs des Dinantaises/Dinantais en matière de civisme, propreté publique, protection de l'environnement, aménagement du territoire, urbanisme, etc.	7.000 €	0	Tous	Ebauche de charte élaborée par la ZP en 2006.
14	Lutte contre les dépôts sauvages d'immondices	• Disparition des dépôts sauvages le long des routes et aux endroits habituels des dépôts sauvages. • Augmentation du recyclage. • Assurer la propreté. • Eliminer les causes de pollution. • Diminuer les coûts de ramassage	4.000 €/an	0	Tous	<u>2012 : 49 amendes administratives</u> (en plus de celles établies par la police locale), au lieu de 31 en 2011.
15	Mobilité alternative dans les villages	• Favoriser les transports alternatifs à la voiture • Réduire la circulation automobile dans les villages • Renforcer les liens entre villages.	A déterminer	0	Tous	Voir Partie 3 (Proxi-bus)
16	Création de ballades didactiques avec guide-nature	• Promotion de notre environnement. • Participation à un tourisme diffus. • Meilleure connaissance des villages.	A déterminer	0	Tous	RAS
17	Promotion de l'impact des vergers	• Embellissement des paysages : renforcement de l'attraction de la partie rurale de commune pour le tourisme vert et de promenade. • Maintien du patrimoine local et régional des anciennes variétés de fruitiers en haute tige. • Education populaire des enfants, des adultes à travers des actions de sensibilisation sur les variétés de fruits locaux : santé, techniques, histoire. • In fine, développement d'activités économiques à travers la valorisation des fruits dans des productions de terroir.	20.000 €	0	Tous	RAS.
18	Mise en place d'un service communal de location de matériel pour grands travaux de jardin	• Protection et mise en valeur du cadre de vie. • Lutte contre les dépôts sauvages. • Lutte contre les pollutions (feux).	30.000 €	0	Tous	Le recours au <u>matériel de broyage</u> mis à disposition par la commune a été demandé par <u>89 foyers en 2012</u> (contre 84 en 2011).
19	Contrôler et négocier les concentrations de véhicules (rallyes)	• Réduire les nuisances des rallyes et autres concentrations de véhicules sur la population, l'environnement, les infrastructures de la commune. • Améliorer l'accueil et finalement la réussite des concentrations sur le territoire communal. • Améliorer l'accessibilité des voies et sentiers pour les usagers lents (remise en état des sites après le passage des rallyes).	3.850 €	0	Tous	<u>Trois cautions déposées par les rallyes en 2012 : pas de dégâts constatés</u> (cautions restituées).

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2012
20	Politique communale de protection des eaux souterraines et de surface	• Conserver les ressources naturelles (cours d'eau, sources et zones humides) refuges importants pour la biodiversité, liées aux zones de protection ou zones Natura 2000. • Protéger zones karstiques et la qualité des nappes. • Protéger et développer un cadre de vie de qualité : embellissement les paysages. • Préserver les marques du terroir (façonné en fonction de ses ressources en eau.) • Appui à l'élevage relativement extensif. • Prévention pour diminuer les pollutions et le coût de leur traitement	1.000 €/an	0	Tous	Voir projet 10
21	Halte au feu	Intervention efficace des services d'incendie sur tout le territoire de Dinant en évitant toute perte de temps dans la recherche des sources d'eau.	Personnel communal	0	Tous	RAS
22	Réhabilitation du sentier entre Anseremme et Falmignoul	• Amélioration de la mobilité entre Falmignoul et Falmagne vers Anseremme. • Amélioration de la convivialité. • Participation à un tourisme diffus.	Personnel communal	0	Falmagne, Falmignoul	Passage du Colebi restauré en 2010. Permis octroyé par la Commission des sites pour la passerelle au-dessus de la Lesse le 27/05/2011. <u>Travaux en attente de l'accord du propriétaire.</u>
23	Création d'un jardin médiéval	• Création d'un jardin de plantes aromatiques et médicinales constituant une aire de convivialité, un espace naturel et une valorisation des abords de la crypte romane (classée par AR 22/02/1983). • Restauration de la biodiversité. • Aspects didactiques.	<u>Projet reformulé (budget de 50.000, contre 2.700 € avant)</u>	<u>1 (ex 0)</u>	Thynes	Le projet revu a été placé en priorité 1. <u>Une étude menée par CLDR avec appui d'un architecte de jardin a été présentée au Collège (septembre 2012). Voir Partie 3</u>
24	Villages branchés	• Renforcer les moyens de communication • ADSL pour tous les villages. • Permettre à tous l'accès à Internet, et donc à l'e-administration, à l'e-formation, au télé-travail. Ceux qui sont le plus éloignés des Administrations (commune, ministères, ...) et des Institutions (Forem, A.D.L., Maison de l'emploi, etc...) sont ceux qui n'ont pas accès à l'ADSL.	A déterminer	0	Foy ND, Furfooz, Drehanche, Thynes en partie, Boiseilles)	Projet de hot-spot par EPN mobile(camionnette avec 12 PC avec liaison WiFi et satellite). <u>En 2012 : 119 personnes ont fréquenté l'EPN.</u> Voir Partie 3
25	Politique communale en faveur des mares	• Maintien et développement de la bio-diversité • Sensibilisation et éducation à l'environnement • Amélioration du cadre de vie • Appui à l'éco-tourisme et au tourisme vert..	Personnel communal, volontaires	0	Tous	En 2012: <u>convention établie pour assurer l'entretien des environs de la mare et l'accessibilité par les écoles avec Natagora.</u>

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2012
26	Service d'échanges locaux (SEL)	<ul style="list-style-type: none"> Favoriser une meilleure connaissance de ses voisins et des contacts plus étroits entre habitants : • améliorer l'intégration des nouveaux habitants. • Renforcer la coopération et convivialité entre ou au sein des villages. • Assurer des services autrement inaccessibles aux personnes démunies ou précarisées. • Accroître le niveau global de compétences dans les villages. • Monter des projets en commun. • Offrir une compensation pour le travail bénévole assuré par les organisateurs d'activités. 	Matériel et ressources humaines	0	Tous	SEL opérationnel depuis 2006. En 2012, <u>le nombre d'inscrits reste stable (30aine de familles) : mise en place d'un site Web.</u> Voir Partie 3
27	Aménagement de la place de Foy-Notre-Dame	<ul style="list-style-type: none"> Amélioration de la place de Foy-Notre-Dame avec création des zones de convivialité, de parkings,... Mise en valeur d'un site historique dont on va célébrer le 400e anniversaire (1609 : découverte de la statue de Notre-Dame dans un chêne et début des pèlerinages). 	400.000 €.	2	Foy-Notre-Dame	RAS
28	Aménagement des places de Falmignoul : Tombois et Roger Bodart	<ul style="list-style-type: none"> Réaménagement du centre de Falmignoul pour en faire un endroit convivial accessible à tous. • Aménager le parvis de l'école en conformité avec les exigences d'une zone 30 (projet déjà discuté avec le MET, démarche en accord avec le PCD de Dinant). • Réguler le parking, les zones piétonnes. • Aménager une zone d'accueil pour visiteurs. 	245.000 €	2	Falmignoul	Projet Infrasport engagé en 2008, complété en 2009 pour créer une infrastructure sur la place Bodart : Approbation du projet par CLDR avec inclusion des projets 3 (accueil) et 5 (plantation). Permis délivré le 25/08/2010. <u>En 2012 : auteur désigné, mais travaux suspendus (dossier en justice).</u>
29	Création d'un jardin potager communautaire	<ul style="list-style-type: none"> Amélioration de la convivialité. • Offrir un accès à une alimentation saine et bon marché. • Formation et éducation à l'environnement 	A déterminer	2	A déterminer (Loyers, Falmignoul?)	<u>En 2012 : un potager communautaire a été initié à Dréhance.</u> Voir Partie 3
30	Petit patrimoine communal	<ul style="list-style-type: none"> Revalorisation de ce type de patrimoine au sein des villages. • Définir des priorités en fonction de l'état sanitaire de certains sites, de leur accessibilité et de leurs intérêts historique et paysager. • Aménagements de convivialité aux abords immédiats des sites sélectionnés. 	A déterminer	2	Tous	RAS

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2012
31	Villages en fêtes	<ul style="list-style-type: none"> • Renforcer la convivialité au sein des villages : • Maintenir ou renforcer le plaisir d'habiter dans les villages de Dinant, favoriser l'intégration des nouveaux habitants, résoudre les risques de conflits de voisinage. • Assurer des activités intéressantes et la sociabilité des jeunes. • Perpétuer les traditions et les aspects culturels liés au terroir. • Renforcer la collaboration entre les villages : • Transférer les bonnes pratiques d'animation entre les villages. • Motiver les forces vives de chaque village par des échanges constructifs et valorisants au niveau communal. 	50.000 €/an	2	Tous	Création en 2012 d'un <u>lieu de rencontres et de loisirs à Dréhance</u> : réalisé avec un subside "Amélioration du cadre de vie en milieu rural" attribué en 2011 et l'appui de la Commune.
32	Jeunesse en mouvement	<ul style="list-style-type: none"> • Permettre aux jeunes de nouer des liens entre eux et de partager des projets sans avoir à systématiquement s'exiler vers les villes pour rencontrer des activités qui leur conviennent. • Les projets des jeunes (entretien d'un manège équestre, pratique de sports amateurs, fête d'Halloween, grand feu...) sont le ferment d'activités futures dans les villages, voire d'activités économiques. • Structurer les jeunes facilite leur participation lors de fêtes ou d'évènements villageois et favorise ainsi les activités trans-générationnelles. 	6.500 €	2	Tous	RAS
33	Le plateau sur le Web	Soutenir un tourisme rural de qualité,...	10.000 €	2	Tous	RAS.
34	Mise en œuvre d'une politique favorable au vélo dans les villages	<ul style="list-style-type: none"> • Renforcer la mobilité et la sécurité routière entre les villages, notamment au bénéfice des jeunes et des personnes âgées. • Soutenir les modes de déplacements lents, peu ou pas nuisibles, en harmonie avec un tourisme vert et diffus. 	75.000 €	3	Tous	RAS
35	Rénovation de la place de village à Sorinnes	<ul style="list-style-type: none"> • Création d'une place de village conviviale dans le village de Sorinnes (Création d'un piétonnier rejoignant la maison de village à cette place). • Renforcer la centralité du village (site de rencontre, d'échange, de mise à disposition d'information). • Appui au tourisme vert 	25.000 €.	1 (ex 3)	Sorinnes	<u>Demande de convention déposée le 21/8/2012.</u> Voir Partie 3
36	Création d'une maison de village à Falmignoul	<ul style="list-style-type: none"> • Reconversion d'un presbytère appartenant à la fabrique d'église en maison de village pour l'utilisation du lieu pour des petites rencontres ou fêtes organisées par les habitants mais également pour l'accueil et l'information des touristes. • Un logement occupera l'étage, abritera une famille et fera également office de gérance naturelle du lieu. 	481.000 €	3	Falmignoul	RAS
37	Défense des sites karstiques	<ul style="list-style-type: none"> • Protection des ressources en eau • Protection d'habitats spéciaux (chauve-souris...) • Appui au tourisme vert 	A définir	3	Tous	<u>Appui technique pour une soirée de sensibilisation « chauve-souris » à Furfooz en 2012</u>
38	Un répertoire des services dans les villages	Renforcer l'utilisation de services de proximité dans les villages notamment à destination des jeunes, des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite. Une attention toute particulière sera portée aux besoins des familles.	4.500 € TVAC	3	Tous	RAS

Ref	Intitulé de projet	Objectifs	Budget TVAC	Lot	Localisation	Situation en 2012
39	Animation des villages	• Renforcer la convivialité dans les villages tout en réduisant les besoins de déplacements. • Offrir un outil de développement aux activités économiques locales (tourisme, producteurs).	A déterminer	3	Tous (Dréhance? Thynes?)	Poursuite des activités des Sokias à Furfooz (<u>1er anniversaire</u>)
40	Para-scolaire dans les écoles	• Renforcer la convivialité dans les villages. • Promouvoir l'emploi (préservation emploi) plages horaires étendues de gardiennage. • Promouvoir les écoles des villages.	A déterminer	4	Dréhance, Thynes, Sorinnes et Falmignoul	2 réponses à appel à projet acceptés en faveur des écoles de village : BIODIBAP 2 pour Bouvignes et « Sentier au naturel » au Crétias à Falmignoul. Voir Partie 3
41	Restaurer la salle « Echo de la Lesse » à Falmignoul		A déterminer	4	Falmignoul	RAS
42	Aménager une cuisine et les toilettes de la salle « Ste Geneviève » à Dréhance		A déterminer	4	Dréhance	RAS
43	Nettoyer l'étang et aménager (mobilier) ses abords à Falmignoul		A déterminer	4	Falmignoul	Etang restauré
44	Réaffecter en partie l'utilisation des bâtiments de l'école : modifier son accès à Falmignoul		A déterminer	4	Falmignoul	RAS

PARTIE 2 : ETAT D'AVANCEMENT DETAILLANT L'EXECUTION DES CONVENTIONS
--

2.1 : Convention N°1

~~Programme normal~~ **PDR** ~~Phasing out objectif 1*~~

** Barrer les mentions inutiles*

Nombre de projets : 1

Montant du subside revu : 511.349 € (TVA et honoraires inclus)

Intitulé du projet : Projet 1 - Cohabitation des différents modes de transport/ Thyne

Etape	Date
Désignation de l'auteur du projet : INASEP	16/10/2007
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	28/10/2008
Approbation de l'avant-projet par la R.W.	18/08/2009
Approbation du projet par l'A.C.	07/12/2009
Approbation du projet par le Ministre.	26/02/2010
Décision d'attribution du marché :	16/09/2010
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre :	28/01/2011
Début des travaux :	Ordre de commencer les travaux délivré le 11/04/2011 (délai : 120 jours), suspension des travaux le 12/4. Reprise des travaux le 2/8.
Réception provisoire :	25/04/2012
Décompte final :	526.059,02 € (états d'avancement 3 à 9 et honoraires)
Réception définitive :	-

Montants liquidés en 2012 : 526.059,02 euro TVAC

2.2 : Convention N°2~~Programme normal~~ **PDR** Phasing-out objectif 1*

Nombre de projets : 1

Montant du subside revu : **XX** € (TVA et honoraires inclus)**Intitulé du projet** : Projet 1, phase 2 - Cohabitation des différents modes de transport/
Thynes

Etape	Date
Désignation de l'auteur du projet : INASEP	2011
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	2011
Approbation de l'avant-projet par la R.W.	2011
Approbation du projet par l'A.C.	2011
Approbation du projet par le Ministre.	
Décision d'attribution du marché :	
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre :	
Début des travaux :	
Réception provisoire :	
Décompte final :	
Réception définitive :	

Montants liquidés en 2012 : 0 euro TVAC**2.3 : Convention N°3**~~Programme normal~~ **PDR** Phasing-out objectif 1*

Nombre de projets : 1

Montant du subside revu : 152.500,00 € (TVA et honoraires inclus) sur un total de 190.379,83 euros TVAC.

Intitulé du projet : Projet 35, phase 1 : acquisition maison de village à Sorinnes

Etape	Date
Désignation de l'auteur du projet :	Néant
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	2012
Approbation de l'avant-projet par la R.W.	09/02/2011
Approbation du projet par l'A.C.	
Approbation du projet par le Ministre.	
Décision d'attribution du marché :	
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre :	
Début des travaux :	
Réception provisoire :	
Décompte final :	
Réception définitive :	

PARTIE 3 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL

3.1 : Réunions de la CLDR : (voir PV en annexe)

- ⊕ 09/02/2012 : Rapport annuel de la CDLR
- ⊕ 12/04/2012 : Suivi des projets.
- ⊕ 05/07/2012 : Suivi des projets.
- ⊕ 19/12/2012 : Suivi des projets, appel à nouveaux membres CLDR

Participation aux réunions :

Statut : A = Actif, QC = quart communal ; D ? = supposé démissionnaire.

Présence : A : Absent, P : Présent, E : Excusé

Membres \ Réunions	Statut	09/02	12/04	05/07	19/12
BAEKEN Marie-Julie	QCD ?	A	A	A	A
BESSEMANS Sabine	QCA	P	P	P	E
BLONDIAUX-LEGRAIN Martine	D ?	A	A	A	A
BOMAL Etienne	A	E	A	A	A
BOUGHALEM Mossadeq	D ?	A	A	A	A
BRIESEN Marie-Jeanne	A	P	P	P	P
CALMANT Dominique	A	A	A	P	P
CLARENNE Gérard	D ?	A	A	A	A
CLOSSET Robert	QCA	P	E	E	P
CRABS Marie-Thérèse	D ?	A	A	A	A
de BIOURGE Thérèse	A	P	E	E	E
DE RADZITZIKY Charles	A	P	E	P	E
DE REYTERE Annette	A	P	P	P	P
DELPLACE Martine	D ?	A	A	A	A
FLOYMONT Victor	QCA	P	P	P	P
GALAND Colette	D	E	P	P	P
GESQUIERE Raymond	D ?	A	A	A	A
GILLET Anne-Bénédicte	A	P	P	P	P
LABORIE Pascal	A	E	P	P	E
LALOUX Omer	QC	A	E	E	E
MAURER Olivier	CQD	A	D	D	D
MICHEL André	A	P	P	P	P
PACCO Christian	A	E	E	E	P
PATINET Jean-Pierre	A	P	P	P	E
PIELTAIN Marc	A	P	P	P	P
SKELTON Claudine	A	A	A	A	E
SQUILBELCK Nicolas	A	P	P	P	A
VAN BASTEN Catherine	D	E	D	D	D
VAN OUTRYVE Tanguy	D	P	P	E	D
VANDEBERG Jean-Marc	A	P	P	P	P

Membres \ Réunions	Statut	09/02	12/04	05/07	19/12
Participants non-membres		3	3	3	4
Nombre de présences		17	16	17	15

3.2 : Modification dans la composition de la CLDR en 2012 :

Représentants de la société civile :

- ⊕ Démission de Colette GALAND (Dréhance), Catherine VAN BASTEN (Dréhance) et de Tanguy VAN OUTRYVE (Lisognes).

Représentants du quart communal :

- ⊕ Démission de Olivier MAURER.

7 autres personnes n'ont pas répondu aux invitations et sont considérées comme démissionnaires de fait. Cette situation sera clarifiée lors du renouvellement de la CLDR en 2013.



3.3 : Détail des activités de la CLDR liées au PCDR de Dinant

3.3.1 Evénements spéciaux par ou avec la CLDR:

- Réunion CLDR transcommunale le 05/06/2012
- Inauguration des travaux de la phase 1 à Thynes le 17/06/2012
- Appui à la manifestation « Eglise ouverte » le 3 juin 2012
- Fêtes des Sokias les 30/6 et 1/7/2012 à Furfooz
- Projection du film « Magie des Haies » le 07/09/2012 (au CC, avec appui GAL) et organisation d'un débat (DNF)

3.3.2 Préparation et validation du rapport annuel 2012 (à approuver le 31/01/2013)

Suivi du projet n° 1 du PCDR : Cohabitation des différents modes de transport.

⊕ **Phase 1**

Réception provisoire des travaux avec participation de la CLDR le 25/04/2012 : réserve sur la couleur des revêtements aux endroits dangereux. La réception définitive

n'a pas encore été organisée, dans l'attente, l'option de couleur pour le macadam n'a pas encore été payée à l'entrepreneur.

L'inauguration des travaux a été organisée à Thynges avec la CLDR le 17/06/2012.

Démarches pour créer un comité de quartier à Thynges (sans suite à ce jour)

Démarches pour cacher les boîtes Belgacom devant la crypte

✚ **Phase 2 du projet (continuation de la phase 1 jusqu'au Grognaux):**

Etude menée par l'INASEP.

Avant projet et demande de convention introduite début 2011 au fonctionnaire du DR à Ciney et transmise au service central le 9/2/11. Transmission de la demande de convention au cabinet du ministre le 19/4/11.

Signature de la convention et lancement d'appel d'offre programmés en 2012 laissés sans suite par la Région. Action suspendue en 2013 dans l'attente de la réactualisation du PCDR.

Suivi d'autres projets :

✚ **Projet n°2: Sentier de la Prée à Falmignoul.**

Malgré le financement acquis de PIC Verts, le projet est suspendu dans l'attente des travaux d'égouttage du ruisseau. Bien qu'une solution (mise en place d'un collecteur bouché comme à Anhée) ait été proposée, l'INASEP n'envisage pas de s'engager dans ces travaux.

✚ **Projet n°3 : Dinant accueille.**

A Foy N-D, travaux réalisés par « Savoir Fer » (avril - mai 2012) après une série de discussions sur la localisation ad hoc avec la Fabrique d'église. Le résultat a été évalué par la CLDR qui a proposé en décembre quelques aménagements à faire en 2013.



A Falmignoul, l'intégration d'une aire d'accueil à l'aménagement Infrasport subit les retards de ce projet. Après l'attribution des travaux, ceux-ci ont été suspendus suite à un recours judiciaire.

✚ **Projet n°4 : Mise en œuvre d'une politique communale de déplacement piétonnier**

Malgré la remise de deux plans établis par la zone de police, l'IBSR réclame des plans terriers plus détaillés pour



valider la proposition faite pour établir une zone 30 Awagne.

Face à cette situation, le Collège a décidé de confier à l'INASEP la réalisation de plans terriers sur l'ensemble des zones envisagées comme zone 30 à Dinant, avec consultation des citoyens. Les propositions de la CLDR ont été transmises à l'INASEP.

Entretemps, des arches « entrées de villages » ont été placées sur 12 sites (notamment Loyers, Sorinnes, Falmagne, Falmignoul, Awagne). L'opération sera complétée en 2013 dans tous les villages.

Balisateur des boucles de promenade :

8 boucles supplémentaires, identifiées en 2011, ont été balisées en 2012, ainsi que 6 boucles anciennes qui ont été remises en état.

Un projet du GAL Haute Meuse a été implanté avec un site Web pour enregistrer tout besoin d'intervention sur les sentiers prioritaires (système géographique pour localiser et fiche à remplir pour demande d'intervention : besoin de réparation, signalisation...). Voir <http://entretien-voies-vertes.be/evv/>

⊕ **Projet n° 5 : Elaboration et mise en œuvre d'une politique communale des plantations.**

Le site retenu par la CLDR pour des plantations à Thynes a été planté en 2012 : haie de 187 plants (8 espèces, la plupart mellifères), taux de reprise supérieur à 90 % de reprise, protection par clôtures électriques.

Deux autres sites ont été proposés en 2012 (Dréhance et Falmagne) et ont été retenus par la semaine de l'arbre. Les plants ont été mis à disposition et seront plantés début 2013 en priorité à Falmagne (accord des agriculteurs riverains).

En outre, la CLDR avait soutenu l'achat par la commune d'un sécateur porté sur bras de tracteur. Le budget a été intégré et le sécateur est prévu comme option pour l'achat d'un nouveau tracteur au service des travaux.

⊕ **Projet 9 : Harmoniser et signaler les noms de rues**

Projet achevé en 2012 sur fonds propres de la commune. Le suivi est en cours par la CLDR (vérification travaux complémentaires éventuels).

⊕ **Projet 11 : Guide des travaux communaux**

La CLDR a proposé en 2012 que la Commune accueille un élève de l'école de St Quentin en stage de « gestion différenciée ». Malheureusement, cette activité n'a pas pu aboutir.

Par ailleurs, deux séances d'information via le pôle de gestion différenciée ont été organisées pour l'élimination des pesticides.

⊕ **Projet 15 : Mobilité alternative dans les villages**

Ce sujet a été abordé à plusieurs reprises par la CLDR en 2012, notamment sur les questions de covoiturage (systèmes Karzoo, CarpoolPlaza, VAP) discutées lors de la CLDR du 19/04/2012. Ce sujet intéresse plusieurs personnes, notamment à Dréhance, mais aucune solution n'a été envisagée à ce jour.

Le sujet a été également abordé pour les proxibus reliant Beauraing et l'hôpital de Dinant. Ce bus n'est pas utilisé par les habitants de Dinant malgré des arrêts à


Falmagne, Falmignoul, Anseremme et au centre. L'accès est pourtant identique à celui des autres lignes, mais l'information et les horaires ne sont pas connus.

Projet 23 : Jardin médiéval à Thynes

Le nouveau projet, s'appuyant sur le précédent, a été redessiné avec l'appui d'un architecte de jardin et plusieurs autres bénévoles. Une esquisse a été produite, mais les formules proposées sont très modulables. Le budget oscille entre 48.000 et 68.000 euro HTVA selon les matériaux et les équipements retenus. Il sera subsidié par le développement rural à 80%.

Le projet prend en compte les écueils évoqués précédemment : éviter les coûts importants (fontaine) en intégrant des solutions « low cost », mais surtout réduire le plus possible les besoins d'entretiens et identifier la mobilisation de partenaires différents pour assurer ces entretiens : comité de quartier accueillant des « articles 60 » en formation, travaux pratiques des écoles (Herbuchêne et Thynes), appui ponctuel d'ouvriers communaux, appuis « Wallonnettes ».

La finalisation du projet est en cours et son financement doit attendre l'actualisation du PCDR pour être soumis à convention avec la région wallonne.




Projet 24 : Villages branchés

Activités de l'EPNM (Espace public numérique mobile) de Dinant : 20 heures d'ouverture par semaine. Nombre total de personnes ayant fréquenté l'EPN en 2012 : 119, dans les villages d'Awagne (2), Loyers (8), Furfooz (5), Falmignoul: (6), Foy-Notre-Dame (5), Sorinnes (7), et Dréhance (4)

Deux écoles sont également soutenues par l'activité : Bouvignes et Dréhance.

- ✚ **Projet 26 : SEL** (Service d'échanges locaux : bourse basée sur une monnaie locale à créer, permettant l'échange de services entre habitants). La participation reste stable (30 familles), avec des participants parfois originaires d'autres communes (Yvoir, Houyet, Gesves, Hastière, Givet...). Trois réunions conviviales ont été organisées en 2012 et le comité s'est réuni 6 fois. Il a produit notamment en 2012 un site Web pour faciliter les contacts et les échanges de services (<http://www.dinasel.net/>)



- ✚ **Projet N°29 : Création d'un jardin potager communautaire.**
Le terrain a été mis à disposition par une habitante de Dréhance. Le terrain a été retourné par un cultivateur et mis à disposition des habitants souhaitant y cultiver. Huit personnes sont régulièrement impliquées dans le projet entièrement bénévole (recherche d'outils et de semences). Le potager est organisé en carrés personnels (avec entraides, échanges de conseils) et une partie commune.
- ✚ **Projet 31: Village en fête.**
Le Comité de village de Dréhance a finalisé en 2012 son projet d'aménagement d'espace convivial avec l'appui de la Commune.
- ✚ **Projet 35 : Rénovation de la place de village à Sorinnes**
Le projet a été organisé en deux phases : acquisition du bâtiment Paquet (estimation à 190.379,83 € TVAC), avec une intervention du Développement rural de 152.500,00 € TVAC. La demande de convention a été introduite en août 2012.

La seconde phase concernera la démolition de l'exploitation agricole et la construction d'une maison de village avec aménagement des abords (recréation d'un véritable centre de village).
- ✚ **Projet 40: Parascolaire dans les écoles**
Sous cet intitulé de projet, le PCDR visait à renforcer la convivialité dans les villages à promouvoir ou préserver l'emploi (en offrant des plages horaires étendues de gardiennage) et à promouvoir les écoles des villages.

Deux projets d'animation scolaire ont été formulés en 2012 par des membres de la CLDR et ont reçu le soutien d'actions de la Région :

- BIODIBAP 2 qui supporte un projet à l'école de Bouvignes : pose de nichoirs (insectes, oiseaux), mur en pierres sèches, bac à récupérer. Budget obtenu : 2 .500 euro. Appui Natagora
- Sentiers au naturel qui supporte un projet de l'école de Falmignoul : nichoirs, aménagements au Crétias. Subsidés à 100%.

3.3.3 Le blog du PCDR (<http://pcdr-dinant.blogspot.be/>)

En 2012, 61 articles ont été édités (33 en 2011)

La consultation a peu à peu évolué (voir tableau) et plusieurs opportunités qui y figurent ont été suivies d'actions et même de réalisations (semaine de l'arbre, BIODIBAP 2, semaine de la mobilité, chemin au naturel, etc...)

Tableau du nombre de pages du blog consultées mensuellement en 2012 :

Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec
?	149	144	199	202	169	169	76	186	290	209	184

Approuvé par la CLDR le 31/01/2013, sous réserve des remarques suivantes.

Rallyes :

Cela concerne aussi le Rallye des Ardennes. Les cautions versées avant les manifestations sont restituées si les lieux de passage sont rendus dans leur état initial. Le système semble bien fonctionner.

Mare didactique de Thynes

Le propriétaire, Mr de Villenfagne, a donné son accord formel pour l'entretien du site par Natagora et la visite ouverte aux écoles intéressées.

Propreté :

Mme Crucifix suggère l'installation de cendriers devant les salles communales (cfr à Ciney). R Closset confirme l'efficacité du système mis en place sur un ou deux sites. Action complémentaire : offrir, fournir des cendriers de poche (Cfr à Moucron)

Potager communautaire :

8 personnes sont activement associées et 2 autres personnes sont intéressées à rejoindre le groupe.

Village branché

Seulement 2 écoles bénéficient de formation par l'EPN parce que les autres n'ont pas formulé de demande. Il est tout à fait possible de relayer cette offre de service auprès des autres écoles de l'entité.

Arrêté en séance du Collège échevinal le...

Pour le Collège,

PARTIE 4 : LE RAPPORT COMPTABLE

Projets avec subsides ODR

- Dépenses liquidées en 2012 pour le projet 1 (Thynes, phase 1) : **526.059,02 euro**

Projets sur fonds propres

- Lutte contre dépôts sauvages (achat broyeur en 2006 et interventions annuelles depuis)
- Dinant accueille à Foy Notre-Dame (coût 4.781 euro TVAC)
- Noms de rues (coût d'environ 900 euro)
- Zones 30 et signalisation d'entrée de village par des arches fleuries.

Projets soutenus par des fonds régionaux

- Balisage de 14 boucles de promenades (CGT)
- Plantations (semaine de l'arbre à Thynes)
- Amélioration des conditions de vie en zone rurale : site à Dréhance
- Chemins au naturel (Ecole de Falmignoul)
- BIODIBAP 2 (Ecole de Bouvignes)
- Semaine de la mobilité (Ecoles de Dréhance et de Anseremme)
- Entretien des chemins et sentiers (GAL Haute-Meuse)

Projets soutenus par des fonds privés ou associatifs

- Jardin médiéval (appuis privés et communal)
- Potager communautaire à Dréhance (privé)
- Entretien de la mare de Thynes (Natagora)

PARTIE 5 : PROGRAMMATION CHIFFREE DES PROJETS A REALISER DANS LES DEUX ANS. (2013 – 2014)

2013 sera largement dédié à l'actualisation du PCDR de Dinant selon l'esprit de l'agenda 21 local. Cette nouvelle phase concernera tout le territoire de l'entité et ne sera plus limitée aux zones les plus rurales.

Projet N°1 : Convivialité des modes de transports

Financement : PCDR (convention n° 2 = Thynes 1) et budget communal.

Budget détaillé : ER (XX €) et Commune (XX €).

Programmation :

2013 : Cahier des charges et lancement appel d'offre de la phase Thynes 2

Lancement des travaux Thynes 2 (étude et convention n°2)

2014 : Lancement de l'étude de la phase 3 (Dréhance)

Projet N°2 : Axe de convivialité à Falmignoul

Financement par PIC Verts et par la commune Budget 2012, reporté en 2013

Budget détaillé : PIC Verts (56.000 €) et communal (14.000 €)

Programmation :

2013 : Lancement des appels d'offre

Lancement des travaux

Projet N°3 : Dinant accueille

Financement : Budget communal.

Budget détaillé :

10.000 euro en 2013

Programmation :

2013 : Etude et réalisation d'une aire d'accueil à Falmignoul (en lien avec projet 28 –
Infrasport)

2014 : Etude et réalisation des aires d'accueil selon inscriptions budgétaires de la commune :
Dréhance ou/et Thynes...

Projet N°4 : Politique favorisant les déplacements piétonniers

Financement : Budget communal.

Budget détaillé :

XX euro en 2013

Programmation :

2013 : Etude par l'INASEP avec consultation citoyenne pour établir des zones 30/50 km/h
Poursuite de l'implantation d'arches fleuries

2014 et 2015 : Réalisation des travaux dans les zones prioritaires : Awagne, Thynes,
Dréhance, Falmagne et Falmignoul

Projets N°6 et 35: Aménagement de la place et d'une maison multiservice à Sorinnes.

Financement : Subsidés DR (Convention n°3) et budget communal.

Budget détaillé : Acquisition pour 190.379,83 euros TVAC

Programmation :

2013 : Convention signée

Achat de la propriété Paquet par la Commune

Convention

Etudes.

2013 : Réalisation du projet.

Projet N°22 : Réhabilitation du sentier entre Anseremme et Falmignoul.

Financement : subsides (200.000 €) et budget communal

Budget détaillé : 266.000 €.

Programmation :

2013 : Travaux de la passerelle.

Projet N°23 : Création d'un jardin médiéval.

Financement : subsides DR, budget communal et mécénat privé

Budget détaillé (revenu) : 42.000 €.

Programmation :

2013 : Réalisation du projet.

Projet N°28 : Aménagement des places de Falmignoul (Tombois et Roger Bodart).

Financement : Infrasport (75%) et budget communal (25%).

Budget détaillé : 245.000 €.

Programmation :

2013 : Réalisation du projet et inauguration.

Actions transversales : application des recommandations de l'évaluation, notamment Synergie:

Vérifier systématiquement l'implication des échevins (invitation aux réunions, notes spécifiques...)

Suivi des activités en commun avec partenaires (cfr avec la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan, le Syndicat d'Initiative, le GAL, la CCATM).

Programmation :

Préparer l'évaluation de l'ODR (réactualisation) au premier trimestre 2013, appel à candidature pour intégrer la CLDR.

Elaborer le nouveau programme, en suivant une démarche Agenda 21 (fin 2013).