
CHANTIER COORDONNÉ COMMUN 
SWDE – ORES - PROXIMUS
Présentation des travaux aux riverains et habitants
Salle Sax, Centre culturel de Dinant (20/08/2025)



HISTORIQUE
Suite à l’introduction dans Powalco d’un dossier Proximus en appel à 
coordination, la SWDE et ORES ont manifesté l’intérêt de développer une
synergie entre nos sociétés.
Après une longue gestation et quelques modifications apportées en
cours de projet par les opérateurs, nous avons abouti à ce chantier
coordonné commun dont la réalisation est confiée dans son intégralité à 
l’entreprise Nonet et sa filiale Carrière & Terrassements.

Réaliser ces chantiers en une seule fois et via une seule enterprise permet
de limiter la durée des perturbations.



TRAVAUX À RÉALISER
PROXIMUS :
Importance de la fibre optique pour garantir un service de 
qualité. 
SWDE : 
Remplacement des conduites vieillissantes pour réduire les 
fuites et sécuriser l’approvisionnement.
ORES : 
Modernisation des réseaux de Gaz et d’électricité pour éviter 
pannes et surcharges, et préparer les besoins futurs (mobilité 
électrique, nouvelles technologies).

Ces travaux sont un investissement stratégique pour l’avenir :
• Une ville plus connectée, plus sûre, plus moderne.
• Meilleure qualité de vie, moins de risques de coupures.





PHASAGE
L’ensemble des travaux nécessite le 
remplacement de la quasi-totalité des 
conduites et raccordements ainsi que la pose 
de nouvelles infrastructures.
3 phase de travaux vont vous être présentées
Le délai, initialement calculé à plus de 300 jours 
ouvrables (ce qui correspond à près de 2 ans) 
Afin de réduire la durée de ce chantier, il a été 
décidé, en concertation avec les autorités 
communales et le SPW, de fermer la phase 1 de 
chantier à la circulation afin de gagner un 
temps considérable dans la partie basse de la 
rue Saint-Jacques.





PHASE 1 
PONT D’AMOUR → CHEMIN DE 
RAPAILLE (SEPTEMBRE À DÉCEMBRE).
Une première phase de travaux débutera ce 
8 septembre 2025 jusqu’aux congés de fin 
d’année.

A l’issue des travaux de la première phase, 
une première couche hydrocarbonée sera 
posée afin de rétablir le trafic pour les fêtes de 
fin d’année.





PHASE 2 
PONT D’AMOUR → 
LES FALIZES
(125 JOURS 
OUVRABLES).
La deuxième phase des travaux débutera début 
2026 et sera réalisée avec l’utilisation de feux 
tricolores.
Cela peut sembler long et en même temps, il faut se 
rendre compte qu’on va ouvrir des tranchées allant 
jusqu’à 1,40m de large et 1,50m de profondeur dans 
la voirie régionale; de part et d’autre de la voirie.
Pendant la phase 2 de travaux, les feux tricolores 
seront enlevés le week-end afin de rétablir la fluidité 
de la circulation.





PHASE 3
PONT D’AMOUR (ORES)
(30 JOURS OUVRABLES).

La troisième phase des travaux sera réalisée 
dans la continuité de la phase 2. Donc 
toujours en 2026.



DÉVIATIONS MISES EN PLACE

Des déviations seront mises en place afin de 
garantir les accès aux commerces et aux 
riverains pendant les différentes phases de 
travaux.
Les services de secours ainsi que les services 
de livraisons (ballots, mazout,…) et les riverains 
pourront emprunter la phase 1 pendant les 
travaux.
Il est conseillé à toute personne entrant dans 
le chantier pendant la phase 1 de veiller à se 
rendre visible pour des questions de sécurité.



Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Une première info est déjà parue dans le bimestriel n°170 du mois d’août 2025



ACCÈS AUX COMMERCES
Les commerces de la rue Saint-Jacques restent 
ouverts pendant les travaux et des déviations 
seront mises en place  afin de faciliter leur 
accessibilité. Notamment via le Pont d’Amour 
qui reste ouvert pendant la phase 1 des 
travaux.

Des déviations sont également placées en 
amont des travaux, notamment dès les 
embranchements des N97 et N92 afin 
d’informer vos clients de l’accessibilité des 
commerces.



QUESTIONS - RÉPONSES
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